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El Trabajo de Fin de Grado que expongo a continuación se centrará en el proceso de 
implantación de un parque eólico, en el cual se detallarán los procedimientos, trabajos 
y operaciones necesarias para su diseño y construcción.  
Como introducción a dicho proceso, se presentará una breve reseña de la energía 
eólica a lo largo de su historia, citando los acontecimientos más importantes que se 
han sucedido a lo largo de los años. Además, se explicará la situación actual de la 
energía eólica, así como previsiones de desarrollo de la misma en las diferentes zonas 
del planeta. 
También nos centraremos en el mercado eólico actual, situando los principales 
fabricantes de aerogeneradores, los cuales suponen la inversión principal de un 
proyecto, de forma que junto con los puntos anteriores se consiga reflejar el estado 
actual de esta energía. 
Una vez introducido el recurso eólico, entraremos en los trabajos necesarios en el 
proceso de instalación de un parque eólico, detallando las diferentes partidas, como 
obra civil, instalación eléctrica, conexión a red o protección medioambiental. 
A continuación de este análisis nos dispondremos a realizar un estudio económico 
sobre una modelización de parque que crearemos mediante la elección de un 
emplazamiento y de un tipo de aerogenerador. 
Con los datos de viento del dicho emplazamiento, podremos obtener los datos de 
energía que el parque será capaz de producir, comparándolos con la curva de potencia 
propia del aerogenerador. Una vez hallado esto, se procederá al cálculo de todos los 
aspectos económicos que forman parte del proyecto, con el fin de justificar la 
inversión del parque. 
Tras esto, un estudio de sensibilidad acompañará este análisis aportando más puntos 
de vista en caso de variación de ciertos aspectos del proyecto. 
Para finalizar, enumeraremos unas conclusiones con respecto al proyecto realizado, 
con la intención de alcanzar los objetivos que prefijaremos inicialmente, y así 








Los objetivos que se pretenden alcanzar con la realización de este trabajo van dirigidos 
al lector del mismo, con el fin de que éste adquiera unos conceptos definidos sobre 
todos los aspectos que conlleva la construcción de un parque eólico.  
Los puntos principales que se buscará completar mediante este trabajo se detallan a 
continuación: 
 Mostrar una imagen global de la situación de la energía eólica en la actualidad. 
Debido al segundo plano aún de las energías renovables, el conocimiento de las 
mismas no está a la orden del día para la población, por lo que se pretenderá 
introducir de una manera global la energía eólica y concienciar a la sociedad de la 
importancia y crecimiento de este recurso para la generación de electricidad. 
 
 Explicar cada una de las partes del proceso de construcción del parque. Se 
buscará profundizar en las fases implicadas en la instalación del parque, de manera 
que se transmita una visión del proceso en su totalidad y de la infraestructura 
necesaria que generalmente no se aprecia desde un punto de vista externo. 
 
 Realizar una modelización de parque acorde a las características del 
emplazamiento elegido. Se seleccionará un emplazamiento para la instalación del 
parque, un tipo de aerogenerador disponible para las características de la zona, y se 
tomarán ciertas decisiones e hipótesis para determinar un proyecto tipo de parque 
eólico de donde podamos extraer una producción anual aproximada a la que podría 
dar un parque real en ese emplazamiento. También buscaremos proporcionar una 
estimación del número de familias que podrían autoabastecerse de esta energía 
producida y el ahorro correspondiente. 
 
 Viabilidad y rentabilidad económica. Nos dispondremos a realizar un análisis 
económico en base a los datos obtenidos de producción y a los costes debidos a la 
construcción y explotación del parque, de forma que mediante un modelo económico 
podamos determinar que la inversión realizada es viable y resulta rentable 
económicamente. 
 
 Mostrar las fluctuaciones del proyecto debido a variaciones en sus parámetros. 
Se buscará realizar un análisis de sensibilidad mediante la variación de algunos de los 
factores que afectan al proyecto para observar cómo se modifican los resultados 
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La generación de electricidad hoy en día es algo que se sitúa en la lista de aspectos 
principales a tener en cuenta para el conjunto de la población, ya que es un recurso 
indispensable en cualquier hogar, y en torno a él basamos nuestro modo de vida. 
Teniendo en cuenta esto, debemos analizar la situación y mirar de cara al futuro, con 
el objetivo de poder llegar a conseguir producir energía procedente de fuentes limpias 
y fiables. 
La problemática en torno al calentamiento global de la Tierra es un aspecto 
fundamental y que no podemos obviar, ya que si el ser humano continúa con su estilo 
de vida y favoreciendo esta circunstancia, las dificultades a la hora de habitar el 
planeta serán mayores, ya que el aumento de la temperatura en los últimos años, y 
por consiguiente, el aumento del nivel del mar pueden hacer que ciertas zonas del 
globo terráqueo puedan no ser habitables en el futuro. 
Afortunadamente, los organismos competentes de multitud de países están 
afrontando este inconveniente, proponiendo soluciones para darle la vuelta a la 
situación y frenar esta tendencia. En el apartado de energía, que es lo que nos 
compete en este caso, los países más desarrollados se comprometieron a reducir los 
gases de efecto invernadero mediante el protocolo de Kyoto1, cuyo segundo periodo 
tiene cabida hasta el año 2020. En este tiempo se tomarán medidas energéticas que 
contribuyan a la conservación del Medio Ambiente, donde se encuentra la tarea de 
fomentar e impulsar las energías renovables. 
La previsión con respecto a la utilización de estas energías limpias es bastante 
optimista, ya que en los últimos años muchos países han apostado fuertemente por la 
utilización de recursos como el viento, el agua o el sol para la producción de energía. 
Algunas naciones como China, Alemania, Reino Unido o España han contribuido de 
manera importante a la producción de energía mediante la tecnología eólica, siendo 
los que cuentan con más capacidad de potencia instalada alrededor del mundo. 
La presencia de las energías renovables viene dada por la responsabilidad que 
tenemos los seres humanos de cuidar nuestro planeta, por lo que es necesario 
fomentar la utilización de energías más limpias que combatan la contaminación 
presente en nuestros días, y concienciar a la población de que las energías renovables 
son fuentes fiables, inagotables e ideales para ser protagonistas dentro del sistema 
energético mundial. 
                                                          
1
 El Protocolo de Kyoto entró en vigor en 2005 con el objetivo de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) para 37 países industrializados y la Unión Europea, ya que son los principales 





El comienzo histórico de lo que denominamos hoy en día energía eólica se remonta a 
las primeras evidencias de utilización del viento para su aprovechamiento, entre los 
años 4000 a 3000 a.C. mediante embarcaciones a vela procedentes de Egipto.  
Deberemos avanzar bastantes siglos para dar con la época en la cual se empezó a 
investigar sobre la utilización de la energía del viento para usos agrícolas, ya que el 
recurso del viento, por su variabilidad, no facilitaba el desarrollo de estos mecanismos. 
Fue en torno al siglo VII en China y Persia donde se masificaron estos molinos de viento 
para el riego y la molienda del grano, fabricados mediante un rotor vertical con palas 
de madera cuyo movimiento del eje estaba conectado a las muelas del molino. 
Estos molinos nacieron en los países orientales mencionados, aunque se comenta que 
la cultura Occidental desarrolló su propia tecnología, ya que aquí predominaron los 
molinos de eje horizontal, mientras que en Oriente lo hicieron los de eje vertical. 
 
Figura 1. Molinos de viento antiguos y funcionamiento. 
 
Vemos en la imagen el funcionamiento del molino, el cual se basaba en una pantalla 
que cubría la mitad del mecanismo, creando así un par a la entrada del viento 
incidente que permitía el giro de las palas. 
En cuanto a Occidente, se tienen referencias del siglo XII de ciertos molinos de eje 
horizontal. Su procedencia no es clara, estando entre una evolución de los molinos 
orientales y un desarrollo propio desde el continente europeo. 
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Los molinos de eje horizontal contarán con el rotor como sistema de captación, por lo 
que es necesario un sistema que oriente el mismo para que el viento incidente se 
encuentre de cara a él, consiguiendo el máximo aprovechamiento de esta manera. 
Éstos eran utilizados entre otras cosas para drenar agua o extraer semillas, además de 
la molienda del grano propia de estas máquinas. 
 
 
Figura 2. Molinos de viento de eje horizontal. 
 
Hacia el siglo XIV se desarrolló el molino de torre, el cual contaba con la parte inferior 
fabricada de piedra o ladrillo. La parte superior se orientaba a barlovento y la rotación 
se comenzó haciendo manualmente, hasta que se automatizó el mecanismo. 
Los holandeses predominaron en estas instalaciones más tarde con 20.000 molinos en 
funcionamiento en el siglo XVIII, con potencias de 20kW cada uno aproximadamente. 
En el siglo XIX hubo un cambio en torno a esta tecnología, ya que con la invención de la 
máquina de vapor durante la Revolución Industrial, los molinos de viento quedaron 
obsoletos y llegaba el momento de ir un paso más allá, el cual llegó a inicios de este 
siglo. 
En 1802, Kelvin acopló un generador a un sistema que aprovechara el viento, por lo 
que esto se convirtió en el precedente del aerogenerador actual. El que llegó a dar con 
la turbina eólica con el fin de producir electricidad fue Charles F. Brush, en 1888, lo que 
hizo que en 1890 Dinamarca decidiera investigar este tipo de energía lanzando un 
programa para ello, y que dos años más tarde Paul la Cour pusiera en marcha la 
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primera máquina para generar electricidad a través de la energía eólica, consiguiendo 
desarrollar una potencia entre 5 y 25 kW. 
 
Figura 3. Uno de los primeros aerogeneradores de producción de electricidad. 
 
La tecnología respecto a estas máquinas avanza en el siglo XX, empezando  a estudiar 
la teoría de la aerodinámica para conseguir un mayor aprovechamiento de la energía, 
comprendiendo las fuerzas que actúan sobre la máquina y los factores que afectan a 
su funcionamiento. 
En los años 20 se comienzan a aplicar los perfiles aerodinámicos utilizados para los 
perfiles de los aviones. En 1927, Albert Betz, físico alemán y pionero de la energía 
eólica, demostró en su artículo "Die Windmuhlen im lichte neverer Forschung", que el 
rendimiento de las turbinas aumentaba con la velocidad de rotación, por lo que se 
prosperó en este aspecto para aumentar este valor. Consiguió determinar un valor 
máximo respecto a la capacidad de aprovechamiento de energía en una corriente de 
viento, conocido como límite de Betz. 
La teoría afirmaba también que a medida que la velocidad de rotación aumentaba, la 
importancia del número de palas disminuía, por lo que se avanzó en este sentido hacia 
aerogeneradores  construidos mediante no más de 3 palas, ya que el rendimiento no 







Figura 4. Eficiencia del rotor para diferentes turbinas y límite de Betz. 
 
En este mismo año, el holandés  A. J. Dekker  fabricó el primer rotor con un perfil 
aerodinámico de palas. Esto le permitió conseguir unas velocidades en punta de pala 4 
o 5 veces superior a la del viento que incide sobre el rotor. 
Sin embargo, la aplicación real de estas máquinas se vio frenada por la Primera Guerra 
Mundial, ya que influyó de manera importante para que el petróleo y el carbón se 
perfilaran como las principales fuentes de energía. 
Tras el paso de este periodo, el predominio de la electricidad en el sistema energético 
hizo que empezaran a proliferar las pequeñas plantas eólicas destinadas a ámbitos 
rurales, y un atisbo en el futuro para las grandes instalaciones eólicas para la 
producción de potencia. 
Pero el interés real por esta tecnología no llegó hasta la década de los 70, ya que la 
crisis del petróleo existente hizo que se tuvieran que investigar otras fuentes de 
energía alternativas. A finales de esta década aparecieron los primeros 
aerogeneradores a nivel comercial, con potencias que alcanzaban los 55 kW. 
En la década de los 80, la energía eólica creció de una manera rápida, ayudado por los 
movimientos existentes en contra de la energía nuclear y la conciencia de que esta 
alternativa podría ser una solución viable desmarcándose de las fuentes tradicionales. 
Según datos de la Agencia Internacional de la Energía, el número de aerogeneradores 
que se habían instalado a finales de 1991 superaba los 21.000, que se traduce en una 
potencia total de 2.200 MW. 
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Al comenzar el siguiente año, ciertos países europeos ya contaban con una potencia 
instalada importante, así como Dinamarca con 410 MW, Alemania con 100 y Holanda 
con 80 y otros 100 más en construcción. Estos últimos tenían una previsión de contar 
con 2.000 MW para el año 2010. En España se consiguieron finalizar varios proyectos 
que harían contar al país con 50 MW instalados en 1992, aunque con el Plan 
Energético Nacional que se llevó a cabo, se alcanzó una cifra de 100 MW para 1995 
que quedaría en anecdótica tras el gran crecimiento de los años posteriores. 
En los últimos años del siglo se comenzó a ver una tendencia a potencias mayores 
debido a avances tecnológicos, algo que se pudo comprobar llegando al siglo XXI, 
donde la evolución de los aerogeneradores se ha constatado con gran celeridad. En los 
últimos años hemos pasado de contar con turbinas inferiores al megavatio a localizar 
multitud de fabricantes que muestran una oferta de aerogeneradores con potencias 
de 2 y 3 MW, llegando incluso a turbinas de 5 y 6 MW destinadas a la plataforma 
offshore. 
 
1.2. Presencia en la actualidad. 
 
La energía eólica ha experimentado una evolución constante en la historia reciente, 
permitiendo el autoabastecimiento de millones de hogares mediante una fuente de 
recursos limpia e inagotable. 
Centrándonos en los últimos 15 años, podemos observar una evolución exponencial 
respecto a la potencia instalada en todo el mundo, lo que hace pensar que esta 




Figura 5. Potencia eólica instalada acumulada. 1997-2014. Fuente: GWEC 
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Si investigamos las razones por las cuales este crecimiento se ha llevado a cabo, 
podemos destacar la competitividad que está adquiriendo este tipo de energía, ya que 
los beneficios económicos que la caracterizan respaldan este aspecto, así como la 
necesidad de disponer de una fuente de abastecimiento que combata el calentamiento 
global y las nocivas emisiones de CO2.  
 
 
Figura 6. Potencia eólica anual instalada. 1997-2014. Fuente: GWEC 
 
En el año 2013 la capacidad global instalada alcanzó los 318.644 MW, con un 
incremento en los últimos 5 años en torno a 200.000 MW. Este año ha habido una 
disminución del crecimiento con 35.692 MW instalados, debido entre otros factores a 
la crisis global que atravesamos, pero los pronósticos para los años venideros se 
perfilan bastante más prometedores, como se puede observar en el año 2014, donde 
la potencia instalada ascendió hasta los 51.473 MW. 
Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de analizar la situación actual es la 
distribución del parque eólico global, pues la capacidad total instalada de megavatios y 
el crecimiento en los últimos años son factores importantes que hacen que ciertos 





Figura 7. Capacidad instalada por región. 2006-2014. Fuente: GWEC 
 
En este gráfico podemos observar la evolución de las diferentes regiones del planeta 
en cuanto a capacidad instalada, que nos muestran las principales zonas de interés a lo 
largo de los últimos años a la hora de llevar a cabo un proyecto eólico. 
 
 
Figuras 8 y 9. Ranking por países de capacidad instalada en 2014 y acumulada. Fuente: GWEC 
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En 2013, fuera de Europa y Estados Unidos, el crecimiento no ha sido muy notorio, 
permaneciendo China como principal promotor de proyectos en los últimos años. 
Europa alcanzó en este año un 8% de la potencia instalada anual, concentrándose 
principalmente en Alemania y Reino Unido. En 2014 se apreció un crecimiento 
importante en Brasil e India, con un 4.8% y 4.5% de cuota anual, respectivamente. Este 
año pasado se concentró un 15.6% de la capacidad anual entre Alemania, Reino Unido 
y Francia, aupándose como principales países europeos en potencia instalada. 
Las previsiones para los próximos años hacen que salgan a la luz varios países 
emergentes que pisan con fuerza en el panorama mundial eólico. China ha hecho 
oficial recientemente el objetivo de alcanzar 200 GW para 20202, India ha conseguido 
situar 1.7 GW y 2.3 GW en 2013 y 2014 respectivamente, y otros países como México, 
Sudáfrica, Egipto o  Kenia pueden ser un mercado potencial de aquí en adelante. 
 
1.3. Mercado eólico. Objetivos para el futuro y medidas previstas. 
 
Si miramos al futuro e intentamos prever un panorama del mercado en los años 
próximos, existe una tendencia por la cual estimar la capacidad eólica instalada de aquí 
a 5 años vista. 
 
 
Figura 10. Previsión mercado para los próximos 5 años. Fuente: GWEC 
                                                          
2
 La NDRC (National Development and Reform Commission) ha establecido un objetivo de un 30 % de la 
electricidad generada por China procedente de energía renovable, donde la eólica participará de esos 
200 GW de energía para 2020. 
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Tras el dominio en el mercado de Asia, sobrepasando a Europa en capacidad instalada 
acumulada en 2014, continuará liderando con aproximadamente un 40-45% de la 
capacidad anual global.  
Tras ver los números conseguidos por China en el año 2014, no es nada disparatado el 
pensar que el país conseguirá instalar 100 GW adicionales al fin de 2019, llegando al 
objetivo de 200 GW con un margen considerable y con un año de antelación. 
Gracias a las iniciativas del Gobierno en cuanto a las renovables, India se ha propuesto 
un objetivo de 5 GW por año desde el momento actual hasta final de década, y 
probablemente con continuidad en la siguiente. En Asia también se están viendo 
inicios de un fuerte crecimiento en Pakistán y Filipinas, así como Taiwán y Tailandia 
parecen crecer. 
En general, contando con otros países que aportarán también al crecimiento de la 
región, como Japón o Corea, se prevé que Asia cuente con 140 GW adicionales 
instalados desde la actualidad hasta 2019, doblando la capacidad instalada actual. 
Europa continuará encaminada hacia sus objetivos en 2020, liderada por Alemania, 
que se prevé que igualará sus números de 2015 con los respecto a los del ejercicio 
anterior gracias al desarrollo de la tecnología ‘offshore’.  Reino Unido continuará 
siendo una parte importante en el continente y Turquía y Polonia se sitúan como 
fuerzas emergentes que contribuirán al crecimiento de la energía eólica en la región. 
Dinamarca es uno de los países que más fuerte apuesta por la tecnología eólica, ya que 
en el año 2014 el 39,1% de la electricidad fue gracias a la misma. Según el artículo 
publicado el pasado 12 de julio3, la eólica danesa consiguió cubrir el 116% de la 
demanda del país mediante turbinas eólicas llegando a un 140% en baja demanda, 
gracias a un inusual viento que propició estos números. Además, se comenta que 
Dinamarca podría producir la mitad de su electricidad a partir de energías renovables 
antes del 2020, por lo que supone un punto de referencia para observar que el 
autoabastecimiento renovable va en aumento y es una vía de gran consideración para 
el futuro.  
Una de las zonas más complicadas de prever será Norteamérica, ya que la situación 
política no permite una previsión del mercado en estos momentos. Existe una cartera 
de proyectos importante en construcción, por lo que previsiblemente 2015 y 2016 
serán buenos años. Más allá habría que ver cómo trabajan las políticas de energía los 
Gobiernos para analizar la situación futura. En México la legislación ha fijado un 
objetivo inmediato de 2 GW por año, pero debido a las reformas sobre la política 
energética, el país va a tener que ponerse al día para alcanzar estos números. En todo 
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caso, se prevé que en los próximos 5 años se alcance una capacidad instalada de 44 
GW en la región. 
Latinoamérica está incrementando sus números en los últimos años, con Brasil 
encabezando este crecimiento, pero con Chile, Uruguay o Perú como mercados 
potenciales. El sector brasileño espera instalar de 12 a 13 GW en los próximos 5 años, 
con ciertas subastas durante 2015 que favorecerán este objetivo, y probablemente en 
2017 la tecnología eólica supere al gas en capacidad instalada en el país. Por esto, el 
mercado brasileño se puede considerar sólido para el futuro. Chile no será un 
competidor para Brasil, pero se prevé que crezca de forma pausada y estable. Panamá 
pronto contribuirá a los números de la región, y en Colombia parece haber cierto 
potencial que comience en los próximos años. El punto negativo está en Argentina, ya 
que a pesar de que se trata de uno de los países con mejor recurso de la zona, hasta 
que no haya un cambio de Gobierno que favorezca el desarrollo de esta energía, no 
veremos muchas noticias en torno al país. Se espera que en la región se instalen unos 
25 GW en los próximos 5 años, liderados principalmente por Brasil. 
En África, existe una disputa por liderar el continente entre Egipto y Sudáfrica, pero 
otros países contribuyen también a que estos números crezcan. La región alcanzó por 
primera vez en 2014 1 GW de capacidad instalada, y se espera que en el 2015 se 
supere esta cifra. Se prevén instalaciones que alcancen los 13 GW para 2019. 
La situación en el Pacífico es complicada, ya que el actual Gobierno de Australia no 
favorece la situación de la eólica en el país, por lo que en principio no se prevé un 
crecimiento en esta región. A pesar del gran recurso que tiene Australia como principal 
país contribuyente a la energía eólica de la región, la situación actual impide que estos 
recursos se aprovechen, por lo que no se puede asegurar cuándo va a crecer este 
mercado. Se esperan no más de 4 GW adicionales instalados en la región para los 










2. GENERACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
2.1. Aspectos generales. 
 
Para comenzar a explicar la metodología a seguir en la generación de energía eólica 
hemos detallar en primer lugar el recurso existente en la naturaleza que hace que esto 
sea posible: el viento. 
 
2.1.1. Circulación general de la atmósfera. 
 
Éste aparece como masas de aire en movimiento, que son consecuencia de las 
diferentes temperaturas que están presentes en la superficie terrestre. Las masas de 
aire tienden a equilibrarse, ya que la diferencia de densidad que presentan por causa 
de la temperatura hace que el aire más ligero ascienda y el más denso descienda. El 
aire caliente es el que menos densidad tiene y por lo tanto tiende a subir y ocupar el 
espacio del aire frío, que tenderá a descender, por lo que se generarán corrientes de 
viento, que también están condicionados por el movimiento de rotación de la Tierra, 
denominado circulación general de la atmósfera. 
 
Figura 11. Esquema de circulación general de la atmósfera. 
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Este fenómeno se debe al calentamiento irregular de la superficie terrestre, por lo que 
al haber zonas más calientes que otras, se produce este movimiento de masas que 
tratan de equilibrarse. También juegan un papel en esta ecuación las irregularidades 
de la superficie y la rotación propia de la Tierra, lo que hacen que se generen varios 
tipos de vientos sobre la superficie terrestre como franjas de poco viento, alisios, 
calmas de Ross, vientos del este y oeste.  
Sin estos dos aspectos anteriores podríamos asemejar la circulación general de la 
atmósfera a un movimiento circular que llevaría el aire del ecuador a los polos y 
viceversa, ya que el Sol incide de manera más intensa en el centro del globo terráqueo 
y haría que el aire ascendiera, mientras que el de los polos descendería a ocupar la 
zona ecuatorial cerrando el ciclo. 
 
2.1.2. Gradiente adiabático de temperaturas 
 
Estas masas de aire se van encontrando en su camino con diferencias de temperaturas 
provocadas por la altitud que hacen que se calienten y se enfríen, y a esto lo llamamos 
gradiente adiabático de temperaturas, ya que el aire no intercambia calor con el 
entorno. 
El aire al ascender, viaja de una zona de mayor presión a otra de menor presión, por lo 
que se produce una expansión del mismo, y esto hace que se enfríe. Al considerar un 
espacio bastante alejado de la superficie terrestre, podemos decir que las fuentes de 
calor no están en contacto con este aire y que es un proceso adiabático. 
En una situación de no saturación, diremos que el proceso es adiabático seco y el valor 
de gradiente vertical lo podemos aproximar a -1ºC por cada 100 metros que 
ascendemos. Cuando nos encontramos en un estado de saturación, este valor es más 
pequeño, ya que la licuación del aire que tiene lugar hace que se libere calor, situando 










Figura 12. Gradiente adiabático seco y húmedo. 
 
 
2.1.3. Factores del viento 
 
Otros aspectos importantes en las características del viento son la velocidad y la 
dirección, las cuales pueden variar significativamente de una zona a otra, consiguiendo 
mucho más aprovechamiento de recurso eólico si se selecciona la mejor zona para la 
instalación del parque. 
La causa principal de estas variaciones de velocidades y direcciones es el relieve de la 
superficie terrestre. Podemos encontrarnos con diferentes situaciones que hagan que 
estos aspectos del viento se modifiquen. 
Una de las situaciones sería la presencia de montañas en el camino seguido por el 
viento, lo que hará que éste se vea obligado a cambiar de dirección. Otros tipos de 
relieve que afectarán a la velocidad del viento serán las depresiones y las vaguadas, ya 
que se produce a través de estos un efecto de encauzamiento del viento que provoca 
un aumento en la velocidad del mismo. 
Con esto podemos ver que son varios los factores que afectan al estado del viento, y 
que un estudio meteorológico y climático de las zonas de instalación de parques 
eólicos es primordial para determinar un emplazamiento con unas condiciones 
favorables que permitan el mayor aprovechamiento posible de la energía que el viento 




2.2. Teoría del viento 
 
2.2.1. Energía y potencia eólica. 
 
El estudio sobre el viento y el análisis de los factores que lo condicionan fue un paso 
importante para optimizar la generación de energía disponible en el aire. De este 
modo, ciertas personas fueron las que avanzaron en este campo para determinar de 
manera objetiva el comportamiento del viento frente a las máquinas de generación de 
energía, y las características que hacen que este proceso se produzca. 
Comenzaremos por determinar la potencia eólica disponible en el aire. Una masa en 
movimiento a una velocidad v tiene una energía cinética de:  
 
 
         
 
por lo que expresado por unidad de volumen tenemos: 
 
         
 
con ρ como la densidad del aire. 
El flujo de aire a través de una superficie se puede expresar como:  
 
       
 
por lo que la potencia eólica en una sección perpendicular a la dirección del viento 




        
                 
 
Este valor se medirá en vatios (W). 
Vemos que la potencia disponible en el aire depende directamente del área frontal del 




Figura 13. Potencia del viento respecto a diámetros de rotor y velocidades. 
 
Ahora bien, hay que decir que no toda la potencia disponible en el aire se puede 
aprovechar, debido al cumplimiento de la ecuación de la conservación de la masa. 
Debemos tener en cuenta que esta potencia aprovechable depende también de las 
características del aerogenerador, considerando además pérdidas mecánicas y 







2.2.2. Coeficiente de Potencia. Límite de Betz. 
 
Vamos a definir el coeficiente de potencia de un aerogenerador como la cantidad de 
potencia del viento que llega al rotor que realmente es captada por el aerogenerador. 
Podemos considerarlo como medida de eficiencia de la máquina. 
 
           
       
 
Donde Cp se define como el coeficiente de potencia. 
Este valor fue analizado en 1927 por Albert Betz y demostró que el máximo porcentaje 
admisible de este coeficiente es el 59.25%, por lo que la potencia aprovechable del 
aerogenerador no podrá exceder este límite. 
Betz llegó a esta conclusión a través de la ecuación de la cantidad de movimiento con 
la que llegó a determinar una ecuación de potencia máxima admisible por el 
aerogenerador. 
Para entender este procedimiento consideraremos ciertas hipótesis iniciales, como: 
- El aire se considera fluido ideal sin viscosidad. 
- Aire incompresible. 
- Viento a velocidades subsónicas, por lo que densidad constante. 
- Régimen estacionario. 
- No se considera giro del rotor y se supone un disco fijo poroso con infinitas 
palas de espesor despreciable. 
La masa de aire que tendremos en cuenta para el análisis se encontrará dentro de un 
cilindro de área transversal A y longitud        . 
La masa por tanto será:  
 
            
 




   
 
 




             
  
 
Con esto tenemos la potencia asociada:  
 
             
  
 
La distribución del viento en los alrededores del rotor va a cambiar según la zona en la 
que se encuentre. En un momento anterior de la llegada al rotor tenemos la masa de 
viento con sección A1 y velocidad v1, mientras que en un momento posterior 
tendremos una sección A2 y velocidad v2. Considerando en el rotor sección A y 
velocidad v, habrá una distribución tal que A1<A<A2, por lo que v1>v>v2. 
 
Figura 14. Distribución de vientos en el rotor. 
 
La presión existente en estas zonas va a experimentar un salto en el paso por el rotor, 
ya que una vez que el viento avanza hacia el rotor, la presión sube hasta su máximo, y 
en el momento en el que atraviesa el disco aparece una zona de baja presión que 
provoca este salto, igualándose a la presión ambiente lejos del rotor. 
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Figura 15. Distribución de la presión en los alrededores del rotor. 
 
A partir de la potencia del viento, determinaremos la extraída por el rotor, que es la 
potencia antes del mismo menos la potencia de después: 
 
      
 
 




   
   
 
Consideraremos una velocidad referencia en el rotor como               , y 
teniendo en cuenta que          : 
  
       









   
   
 





       
               
 
Si derivamos con respecto a k, obtendremos la ecuación: 
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Por lo que la solución positiva resulta ser k= 1/3. 
Este parámetro indica que la máxima potencia se obtendrá cuando la velocidad de 
entrada es el triple que la velocidad de salida del rotor. 
Si sustituimos el valor de k, tendremos la potencia máxima: 
 
     
 
  
       
  
 
De aquí podremos determinar el coeficiente de potencia, que se define como la 
relación entre la potencia máxima extraíble y la contenida en el viento: 
 
   














        
 
2.3. Recurso del viento. 
 
2.3.1. Factores implicados. 
 
En este punto se detallará un aspecto primordial en cuanto a la elección de un 
emplazamiento, y es el potencial que tiene el viento en ese lugar para ser 
aprovechado. 
Debido a que este recurso no puede considerarse algo lineal, sino que experimenta 
variaciones a lo largo del tiempo, es necesario realizar una serie de mediciones y 
cálculos con el fin de evaluar la situación del viento en este emplazamiento. 
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Una de las medidas estándar a considerar será la toma de datos anual, ya que 
podremos observar las variaciones estacionales que ocurran. Los parámetros utilizados 
para este análisis se muestran a continuación. 
 
2.3.1.1. Valor medio anual de velocidad 
 











2.3.1.2. Rosas de vientos 
 
Es un aspecto importante para definir la orientación de parque eólico sobre el terreno, 
ya que estas rosas muestran las direcciones desde las que el viento procede.  
En las mismas se puede representar tanto un porcentaje de tiempo en el que se 
recogen las direcciones existentes, como las velocidades medias anuales que presenta 
cada una de las direcciones, así como la distribución energética del emplazamiento, lo 
que resulta interesante para determinar la orientación más conveniente de cara a un 
mayor aprovechamiento del recurso. 
Estas rosas de vientos permiten minimizar o evitar las pérdidas existentes debidas a 
estelas, que son aquellas que aparecen tras el paso del viento por un aerogenerador, y 
hacen que la velocidad disminuya al paso de otro aerogenerador situado por detrás, lo 






Figura 17. Análisis del viento en rosa de los vientos. 
 
 
2.3.1.3. Distribución de la probabilidad de la velocidad de viento 
 
Estos valores se recogen tras un estudio temporal del recurso en el emplazamiento, y 
muestran el porcentaje en el que el viento sopla a la velocidad indicada, consiguiendo 
una distribución que nos indicará cuáles son las velocidades predominantes del sitio 
analizado. 













Figura 19. Ejemplo de representación gráfica de distribución de Weibull. 
 
Vemos que la función depende de dos parámetros: α > 0 y β > 0, donde α es un 
parámetro de escala y β es un parámetro de forma, el cual proporciona flexibilidad a 
este modelo. 
 
2.3.1.4. Valores medios de temperatura y presión ambiente. 
 
2.3.1.5. Perfil vertical de viento. 
 
La velocidad del viento en el emplazamiento es dependiente de la altura a la que se 
encuentre, debido al rozamiento del aire con la superficie terrestre, lo que hace que se 








   
 
Donde V es la velocidad del viento a la altura h, V0 es la velocidad a la altura h0, y α es 






Figura 20. Perfil vertical de viento. 
 
2.3.1.6. Periodos de calma. 
 




Se define como la variación de la velocidad del viento tanto en tiempo como en 
espacio, y es necesario analizarla ya que estas turbulencias generan momentos y 










Donde IT es la intensidad de turbulencia, σv es la desviación estándar de la velocidad, y 
V es la velocidad promedio. 
 
Estos datos se suelen tomar en intervalos de 10 minutos y en espacios de decenas de 
metro. Los valores se representan en tantos por ciento, y existen unos ciertos límites 







El factor de rafagosidad es una variación temporal de la velocidad del viento debido a 
la amplitud, duración o su forma. Es necesario conocer este valor ya que puede 
generar cargas bruscas en los aerogeneradores. 
 
Este valor se define como: 
 
 
   





Donde FR es el factor de rafagosidad, Vmax es la velocidad máxima registrada en el 
periodo analizado, y V es la velocidad promedio en el mismo periodo. 
 
2.3.2. Instrumentos de medida 
 
Las mediciones del viento llevadas a cabo en el emplazamiento para su análisis se 
realizan mediante varios instrumentos: 
 
2.3.2.1. Anemómetro de cazoletas 
 
El anemómetro de cazoletas consiste en tres o cuatro cazoletas alrededor de un eje 
vertical, por lo que la velocidad a la que rota el anemómetro es proporcional a la 





Figura 21. Anemómetro de cazoletas. 
 
2.3.2.2. Anemómetro de hélice 
 
El anemómetro de hélice se compone de una hélice sobre un eje horizontal, por lo que 
la dirección del viento hace que en ocasiones las medidas tomadas mediante este 








2.3.2.3. Anemómetro ultrasónico 
 
El anemómetro ultrasónico mide la componente horizontal de la velocidad y de la 
dirección del viento y la temperatura virtual acústica. No están acreditados por la red 
sobre energía eólica MEASNET (Measuring Network of Wind Energy Institutes).  
 
Figura 23. Anemómetro ultrasónico. 
 
2.3.2.4. LIDAR (Light Detection and Ranging) 
 
La tecnología LIDAR (Light Detection and Ranging) se basa en el uso del láser para 
llevar a cabo sus mediciones. Estos sistemas detectan la velocidad y dirección del 
viento mediante el retraso temporal del haz de láser reflejado en aerosol en aire. Esta 
tecnología se ha utilizado durante décadas y en los últimos años la industria ha 
descubierto sus ventajas en las mediciones de emplazamientos. 
 
 
Figuras 24 y 25. Sistemas de detección LiDAR terrestre y aéreo. 
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2.3.2.5. SODAR (Sonic Detection and Ranging) 
 
El sistema SODAR (Sonic Detection and Ranging) mide a varias alturas la velocidad del 





Figura 26. Sonic Detection and Ranging (SODAR). 
 
Se recomienda realizar la toma de estos datos de viento a dos alturas diferentes, lo 
que permitirá obtener información adicional sobre el perfil vertical de viento, 
ayudando en la elección de la altura de la torre de los aerogeneradores. También se 
suele considerar un intervalo de 5-10 segundos entre tomas de viento, realizando 
promedios diezminutales. 
 
2.3.3. Curva de Potencia 
 
Gracias a estas medidas y teniendo en cuenta los factores que afectan al recurso del 
emplazamiento, podemos determinar la energía que conseguirá producir un 
aerogenerador debido a una representación gráfica que posee toda máquina: su curva 
de potencia. 
Esta curva muestra la potencia eléctrica que es capaz de proporcionar un 
aerogenerador en función de la velocidad del viento a la que esté sometido. En este 
gráfico podemos observar varios puntos: uno llamado velocidad de arranque, por 
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debajo del cual el aerogenerador no es capaz de producir energía por sí mismo; la 
velocidad nominal, punto de mínima velocidad en el que el aerogenerador alcanza la 
potencia nominal; y la velocidad de corte, que es aquella que limita el funcionamiento 
del aerogenerador, por lo tanto por encima de esta velocidad el aerogenerador 
procede a la desconexión. 
 
Figura 27. Curva de potencia de un aerogenerador. 
 
Estos valores de potencia van a ser variables dependiendo de la densidad del 
emplazamiento, ya que a densidades mayores, la producción del aerogenerador será 
mayor. Otros valores que van a afectar a la potencia producida por la máquina serán: 
el perfil vertical de viento; la presión atmosférica, ya que a presiones más altas, la 
densidad del aire es mayor y se conseguirá una mayor producción energética, por lo 
que a mayores alturas, menor presión y menor producción; la temperatura del 
emplazamiento, ya que a mayor temperatura, menor densidad, por lo que menos 
presión y menos producción; la rugosidad del terreno, esta característica afecta al 
valor de la velocidad del viento en el emplazamiento, así que conseguiremos mayores 





3. TECNOLOGÍA DEL VIENTO 
 
 
3.3. Aerogeneradores. Tipos, componentes y funcionamiento. 
 
Tras la crisis energética de los 70, el final de esta década marcó una nueva etapa en la 
tecnología de aerogeneradores, siendo un desarrollo ya comercial que ha ido 
evolucionando hasta nuestros días. 
En la actualidad existen muchos tipos de aerogeneradores destinados a múltiples usos, 
desde el autoconsumo hasta explotación de parques a gran escala multimegavatio. 
La evolución de la tecnología en los últimos años ha permitido que el coste de estos 
aerogeneradores haya disminuido notablemente. En la siguiente tabla podemos 
observar la evolución de los valores de coste de las turbinas desde el año 2006: 
 
Figura 28. Tendencia del coste del aerogenerador. 
 
Si hacemos una distinción en cuanto a los aerogeneradores que podemos 
encontrarnos en la actualidad, aparecerán varios factores que caracterizarán estas 






3.1.1. Aerogeneradores de eje vertical. 
 
Son las primeras turbinas que aparecieron y consisten en varias velas unidas a un eje 
vertical, donde el viento incidía en ellas y hacía girar el sistema. Podemos encontrar 
tres tipos de turbinas: 
 
3.1.1.1. Savonius.  
 
En 1924 un ingeniero finlandés, Sigurd Savonius, desarrolló un rotor simple que 
funcionaba a velocidades de viento muy bajas. El sistema se componía de dos 
semicilindros huecos sobre un eje vertical. Debido a las bajas velocidades este 
aerogenerador predomina en la utilización para el bombeo de agua, pudiendo 
instalarse en zonas con pocos recursos, ya que resulta fácil de construir. 
 
 





Esta turbina fue diseñada por Georges Darrieus en Francia en 1927. Consiste en un eje 
vertical con dos o más palas unidas al eje por los dos extremos de tal forma que el 
rendimiento y velocidad de giro son comparables a las turbinas de eje horizontal. 
Tienen algunos puntos negativos, como pueden ser: 
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 Tienen un par de arranque bajo, por lo que es necesario arrancar la turbina 
antes de que comience a girar. 
 Debido a la variación de la dirección del viento y las estelas de unas palas sobre 
las otras existen fluctuaciones de las cargas. 









Estas máquinas tienen unas palas con perfiles aerodinámicos, pero a diferencia de los 
Darrieus, estas palas son rectas y están unidas al eje por unas barras horizontales. Las 
palas cambian su orientación para un mayor aprovechamiento del viento incidente. Se 
considera una turbina de alta velocidad de giro, por lo que es adecuada para la 









Es una turbina similar a la Savonius, pero esta vez en vez de un perfil cilíndrico, se trata 
de un perfil alabeado con torsión donde el viento asciende sobre el eje vertical. Esta 
turbina introduce aspectos aerodinámicos que le hacen acercarse a los rendimientos 





Figura 32. Aerogenerador Windside. 
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3.1.2. Aerogeneradores de eje horizontal.  
 
Estos rotores hacen girar sus palas en dirección perpendicular a la del viento incidente. 
Podemos hacer dos primeras distinciones en cuanto a la naturaleza de estas turbinas, 
teniendo los aerogeneradores multipala o de velocidad lenta, y los aerogeneradores 
tipo hélice, o de velocidad rápida. 
 
3.1.2.1. Aerogeneradores multipala. 
 
Los rotores multipala están caracterizados por un número de palas entre 6 y 24. La 
presión del viento sobre los álabes del rotor genera el par sobre el sistema, y el 
rendimiento que podemos conseguir con estas turbinas ronda el 15%. Debido a la baja 
velocidad de giro, estas turbinas han estado destinadas al bombeo de agua. 
 
3.1.2.2. Aerogeneradores tipo hélice. 
 
Los rotores tipo hélice giran a una velocidad mayor que los multipala antes 
mencionados. Éstos están dispuestos de una, dos o tres palas que consiguen una 
velocidad en punta de pala de unas 6 a 10 veces la velocidad del viento, lo que hace 
que este tipo de turbinas sean las más indicadas para la producción de energía 
eléctrica. Presentan un par de arranque bajo pero que suele ser suficiente para hacer 
girar la máquina en la conexión, y tienen como otro punto importante la reducción de 
costes en las multiplicadoras, ya que es necesario menos capacidad a la hora de 
adecuar la velocidad de giro de la turbina con la del generador. 
Podemos encontrar tres modalidades con respecto al número de palas: 
 
3.1.2.2.1 Monopala.  
 
Este tipo de aerogenerador posee una única pala en su rotor, lo que hace que el 
aprovechamiento del viento incidente no sea el ideal, añadiendo que el contrapeso 
que debe tener para equilibrar el rotor hace que pierda esa ventaja que tenía debido al 
ahorro de peso de las otras palas. Este tipo de rotor crea unos desequilibrios 
aerodinámicos grandes, lo que causa ciertas fatigas que complican la funcionalidad de 
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las mismas. Además, la alta velocidad que alcanzan con el consiguiente ruido e 









Estos modelos de aerogenerador tienen prácticamente los mismos inconvenientes que 
los rotores monopala, ya que la velocidad también es alta y es necesario disponer de 
amortiguadores y de un rotor basculante, siendo capaz de inclinarse para evitar las 
fuerzas producidas por las palas al pasar por la torre. 
 
 





Es el modelo más extendido y el utilizado para la producción de energía eólica, ya que 
se demostró que el aumento en rendimiento por una cuarta pala en el rotor no 
suponía una ventaja debido al mayor peso del mismo, y por lo tanto mayor coste. Este 
rotor posee 3 palas que forman 120º entre sí, consiguiendo una estabilidad estructural 
que no tenían los otros modelos, con una fuerza de Coriolis prácticamente nula, cosa 
que no ocurría con los monopala y bipala. Esta característica hace que las cargas sobre 





Figura 35. Aerogeneradores tripala. 
 
El rotor tripala tiene la ventaja de que las velocidades de rotación son bajas, por lo que 
las velocidades en punta de pala también lo son, lo que conlleva que el nivel de ruido 







3.1.2.3. Aerogenerador sin palas. 
 
Dentro de estos modelos ya utilizados para producir energía he querido hacer mención 
a este trabajo de una empresa española que ha dado un giro a la idea de aeroturbina 
que teníamos hasta ahora. Este modelo de aerogenerador es un concepto que 
recientemente ha salido a la luz y que ha sido reconocido en el encuentro “The South 
Summit 2014” celebrado en Madrid el pasado octubre con el primer premio en la 
categoría Energy. Según comentan, el aerogenerador carece de partes móviles por lo 
que constituye un ahorro en costes de fabricación y mantenimiento con respecto a los 
otros modelos de máquinas. Esta turbina es capaz de operar en un mayor rango de 
velocidades de viento, no produce ruidos y posee un bajo centro de gravedad. 
 
 
Figura 36. Aerogenerador sin palas Vortex. 
 
 
El artículo de la revista Energías Renovables4 explica su funcionamiento:  
 
“La tecnología de Vortex está basada en la deformación producida por la vibración, 
inducida por el viento al entrar en resonancia, en un cilindro vertical semirrígido y 
anclado en el terreno. El cilindro –esto es, la turbina eólica– está fabricado con 
materiales piezoeléctricos y fibra de vidrio o fibra de carbono, y en él se genera energía 
eléctrica por la deformación de los materiales piezoeléctricos (cristales con capacidad 
de polarizar eléctricamente su masa mediante tensiones mecánicas, con lo que aparece 
una diferencia de potencial y cargas eléctricas en su superficie.” 
                                                          
4




Estos prototipos se encuentran en una tercera fase y gracias a empresas e inversores 
privados, es posible que a principios de 2016 pueda estar lista la primera unidad de 




Una vez explicados los tipos de aerogenerador que nos podemos encontrar en la 
actualidad, voy a proceder a detallar los componentes que forman parte de un 




Figura 37. Componentes de un aerogenerador. 
 
Una primera distinción abarcaría los diferentes sistemas de los que está compuesto el 
aerogenerador. Por una parte se encontraría el sistema de captación, que relaciona 
todo lo que influye en la incidencia del viento sobre el sistema. Otra parte sería la 
nacelle o góndola, donde se encuentra la mayoría de los componentes de 
funcionamiento de la turbina, como puede ser el sistema de transmisión mecánica, 
que integra los componentes necesarios para la adecuación del giro desde la pala al 
generador. También aparecerían el sistema eléctrico necesario para la conexión del 
aerogenerador a la red, y el sistema de regulación y control, que permite mantener al 




3.1.3.1. Sistema de captación. 
 
Los componentes que aparecen en este bloque serían las palas y el buje, que es el que 
une el eje con las palas. En los aerogeneradores modernos, se incluye también el 
sistema de cambio de ángulo de paso, que lo componen los rodamientos que unen 
palas con buje, y los actuadores de cambio de paso. 
 
 Palas. Fabricadas habitualmente de poliéster con refuerzos de fibra de vidrio o 
carbono para proporcionar una mayor resistencia. En la mayoría de las 
ocasiones el rotor se coloca a barlovento, con el objetivo de reducir las cargas 
sobre el sistema. 
 
 Buje. Es el elemento de unión de los componentes del rotor, que forman el 
sistema de captación. Dentro de éste puede encontrarse el sistema que 
permite variar el pitch (ángulo de incidencia) de las palas. 
 
 Paso. Se define como el ángulo de incidencia que tiene la pala en su encuentro 
con el viento. Existen aerogeneradores con paso fijo (la pala mantiene el mismo 
ángulo de incidencia) o que poseen un sistema de paso variable, mediante el 
cual las palas giran sobre su propio eje, cambiando el ángulo de incidencia y así 




3.1.3.2. Sistema de transmisión mecánica. 
 
Los componentes principales de esta parte serían: 
 
 Eje de baja. Conecta el buje del rotor con la multiplicadora. Por el interior 
discurren circuitos hidráulicos y eléctricos para accionamiento de frenos o del 
paso variable. 
 
 Multiplicadora. Elemento provocado por el diferente régimen de giro del rotor 






Figura 38. Multiplicadora de un aerogenerador. 
 
Uno de los parámetros más característicos de este elemento es la relación de 
transformación, que se define como el cociente entre la velocidad lenta y la velocidad 
rápida. Podemos afirmar que una relación más pequeña implicará menor tamaño de la 
caja multiplicadora y por lo tanto menores costes. En la actualidad podemos encontrar 
multiplicadoras tanto para modelos pequeños como para turbinas de gran escala (>2 
MW). 
 
 Eje de alta. Conecta la multiplicadora con el generador eléctrico. 
 
 Freno mecánico. 
 
 Acoplamiento con el generador. 
 
 
3.1.3.3. Sistema eléctrico.  
 
En esta parte se incluiría: 
 
 Generador eléctrico. Este elemento es el que se encarga de convertir la energía 
mecánica en energía eléctrica. La electricidad que se genera se transporta 
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habitualmente a la base de la torre donde se transformará para ser enviada a la 
red. 
Hay varios tipos de generadores utilizados en el sistema eléctrico de un 
aerogenerador. Uno de los más comunes en este aspecto son los doblemente 
alimentados asíncronos, ya que pueden conectarse directamente a la red, la 
velocidad de rotación puede ser variada, son más robustos y con menos 





Figura 39. Generador. 
 
Los generadores síncronos que existen en la actualidad son de velocidad 
variable, pero no pueden conectarse directamente a la red con frecuencia 
constante, por lo que necesitan un convertidor de frecuencia, que a pesar de 
constituir un sistema más complicado, se consigue una mayor eficiencia y mejor 
conexión a red. 
 
 Cableado de potencia. Son los encargados de transportar la energía desde el 
alternador hasta el transformador. En su camino se encontrará las diferentes 
protecciones que evitarán cualquier problema en caso de fallo de la red o de la 
turbina. 
 
 Transformador interno. Se encarga de transformar la tensión baja (690-1000V) 
a media tensión (20-33kV), reduciendo la intensidad, y así las pérdidas 
eléctricas. Este componente puede encontrarse en distinto lugar, dependiendo 
del fabricante. Las turbinas de algunos suministradores contienen el 
transformador en la nacelle o góndola, donde se produce la conversión, 
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mientras que otros fabricantes lo sitúan en la celda de transformación en la 









3.1.3.4. Sistema de regulación y control. 
 
Este sistema se encarga de supervisar el funcionamiento de la turbina de modo que se 
desarrolle de manera correcta. Se incluirían: 
 Controlador de turbina. Es el encargado de supervisar las condiciones en las 
que se encuentra la turbina, recoge datos y regula los diferentes elementos 
como interruptores, bombas o válvulas. 
 
 Sensores de control. Sirven para medir los parámetros de funcionamiento de la 
turbina. Las señales que el controlador recibe de los sensores hacen que el 
aerogenerador se conecte si la información que recibe es correcta, de igual 






3.1.3.5. Sistema de soporte. 
 
 Torre. Es la estructura que soporta la nacelle (góndola) y el rotor. El material 
del que están compuestos puede ser celosía, ya en desuso debido a la 
necesidad de soporte de mayores cargas estructurales; de acero, material más 
extendido en la mayoría de aerogeneradores; y hormigón, utilizado en los 
últimos años debido a las enormes cargas que deben soportar las torres de más 
de 120 metros de altura que se utilizan en los parques eólicos offshore 
(marinos) y en algunos parques en tierra. Existen también soluciones para 
grandes torres que consisten en torres híbridas, con una parte inferior de 
hormigón y la parte superior de acero. 
 
 Cimentaciones. Es la parte que sostiene la estructura y absorbe las tensiones 
que se producen por el aerogenerador. 
 
 
Figura 41. Cimentación de aerogenerador. 
 
 
3.1.3.6. Sistema hidráulico.  
 
 Grupo de presión. Esto se encarga de suministrar el fluido a una determinada 




 Conductos hidráulicos. Encargados de llevar el flujo hasta los puntos de 
utilización. 
 
 Válvulas de control. Son las encargadas de adaptar el caudal y la presión del 
fluido a las necesidades específicas de un actuador u otro. 
 
 
3.1.3.7. Sistemas de refrigeración. 
 
 Ventiladores. Encargados de dirigir el flujo de aire. 
 
 Intercambiadores de calor. Disipan el calor de los componentes que necesitan 
refrigeración, hacia la corriente de aire marcada por los ventiladores. 
 
 
3.2. Oferta eólica. Suministradores de aerogeneradores en la actualidad y 
su situación en el mercado. 
 
Una de las primeras acciones a realizar en el proceso de construcción de un parque 
eólico es identificar los suministradores de turbinas eólicas que puedan adaptarse de 
mejor manera al emplazamiento considerado, analizando las características de los 
modelos de aerogeneradores por parte de cada uno de ellos y seleccionando aquellos 
que resulten de mayor interés en nuestra implantación. 
Según mi experiencia propia, he tenido la oportunidad de trabajar bastante cerca de 
este campo y he podido apreciar el proceso llevado a cabo a la hora de realizar una 
selección de aerogeneradores para un emplazamiento en el cual se iniciará la 
construcción de un parque eólico. 
Para comenzar a profundizar en este tema, es necesario comentar ciertos 
requerimientos que pueden aparecer a la hora de comenzar el proceso de 
construcción de un parque, y que en algunos casos debe ser común que existan, como 
por ejemplo limitaciones en cuanto a características de la máquina. Es bastante común 
que se deban cumplir una serie de normas medioambientales, limitaciones en cuanto a 
construcción y a espacio disponible, las cuales hacen que a priori se impongan 
restricciones técnicas y por lo tanto hacen que el abanico de modelos disponibles para 
esta elección se restrinja. 
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Dicho esto, podemos encontrar en el mercado varios suministradores de turbinas con 
un abanico bastante amplio de ellas, según su potencia nominal y diámetro de rotor, 
principalmente, aparte de otras de sus muchas características. 
Comentar que los fabricantes más importantes están enfocados a aerogeneradores de 
media-alta potencia (>1 MW), por lo que nuestro estudio será enfocado a los 
suministradores con sus correspondientes turbinas que se encuentren en este rango. 
Un informe elaborado por BTM Consult en el cual se recogen los fabricantes con mayor 
cuota de mercado en el año 2014, refleja el ranking establecido entre los 10 primeros 
suministradores, por lo que detallaré aquellos más importantes: 
 
 Vestas. Fabricante danés cuyas principales líneas de trabajo son el desarrollo, 
fabricación, venta y mantenimiento de la tecnología eólica. Su alcance abarca 
desde los estudios a los emplazamientos hasta el mantenimiento y servicio del 




Figura 42. Aerogenerador Vestas. 
 
 
Vestas fabrica sus propios componentes, por lo que se reduce la dependencia 
con los posibles proveedores, así como aumenta el conocimiento en materia de 
fabricación. Cuentan con el mayor centro de investigación y desarrollo de 
energía eólica del mundo en Aarhus (Dinamarca). 
 
En la actualidad tienen instalados más de 51.000 aerogeneradores (más de 60 
GW) repartidos entre 73 países. Su gama de producto ha ido evolucionando y 
actualmente ofertan turbinas ‘onshore’ con una potencia nominal entre 2 y 




 Siemens. Empresa alemana que opera en varios sectores, y que se presenta 




Figura 43. Aerogeneradores Siemens. 
 
 
En 1991 instalaron el primer parque ‘offshore’ (marino), y actualmente se 
encuentran instaladas más de 700 turbinas en aguas europeas, acumulando 
más de 2 GW. Siemens lidera este mercado con más de 1.200 turbinas, 
llegando a los 3,8 GW instalados. Globalmente han puesto en marcha 13.300 
aerogeneradores con una potencia total de 22,7 GW. 
 
Su oferta para parques onshore abarca desde los 2,3 MW hasta los 3,2 MW de 
potencia nominal, con diámetros de rotor entre 82 y 130m. Sus turbinas 
‘offshore’ alcanzan los 7 MW de potencia. 
 
 General Electric. Su división renovable es una de las más importantes. Cuentan 
con un total de 38 GW en más de 25.000 turbinas, instalados en 31 países 
repartidos por todo el mundo. 
 
 
Figura 44. Aerogeneradores GE. 
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Cuentan con un catálogo de máquinas en un rango de potencia nominal de 
entre 1,6 y 3,2 MW disponible para cualquier tipo de viento existente en el 
emplazamiento deseado. 
 
 Goldwind. Compañía de origen chino fundada en 1998, que se ha conseguido 
expandir a lo largo de 6 continentes. Poseen capacidades en I+D, con 
experiencia en desarrollo de parques eólicos, y se han convertido en uno de los 
mayores fabricantes de aerogeneradores. Se basan en 3 conceptos principales:  
 
o I+D, diseño, fabricación y venta de turbinas eólicas. 
o Valoración de recurso y otros servicios, contratos EPC, Operación y 
mantenimiento. 
o Inversión, operación y traspaso de parque eólico. 
 
Figura 45. Izado de nacelle Goldwind. 
 
 
A finales de 2013, Goldwind ha instalado más de 19 GW de potencia, y más de 
14.000 unidades. 
 
Su catálogo de turbinas se basa en potencias de 1.5 y 2.5 MW, con diferentes 
opciones de diámetros de rotor y alturas de buje, pensados para adaptarse a 
varios escenarios geográficos.  
 
 Enercon. Este fabricante alemán es uno de los líderes fabricantes de 
aerogeneradores. Su empresa destaca por la innovación tecnológica, lo que le 




Figura 46. Logo Enercon. 
 
 
En 1992 se introdujo el primer aerogenerador sin engranajes, ya que 
anteriormente las turbinas utilizaban multiplicadoras en el proceso de 
transmisión. Esto proporcionó un nivel de fricción casi nulo, por lo que se 
aumentó considerablemente rendimiento y eficiencia, así como reducción de 
estrés mecánico y de costes de mantenimiento. Es una garantía de alta calidad 
de producto. 
 
Enercon ofrece en su catálogo varios rangos de potencias, desde un nivel a 
media escala (800-900 kW) a turbinas de gran escala (2,3-3,5 MW), llegando a 
un modelo multimegavatio de 7,5 MW y 135 m de altura. 
 
 Suzlon. Esta empresa situada en India es líder de mercado en su país con 
presencia en la mayoría de los continentes. En los últimos 20 años se han 
consolidado en 17 países con una potencia instalada de más de 14 GW. 
 




Su oferta de aerogeneradores incluye modelos de escala mediana  (600 kW), 
media-gran escala (1,25 MW) y gran escala (2,1 MW). 
 
 Senvion. Empresa alemana entre las importantes dedicadas al desarrollo, 
construcción y venta de turbinas eólicas. Antiguamente denominada Repower,  
Senvion es capaz de proporcionar a los clientes soluciones específicas para sus 
proyectos eólicos en áreas de ingeniería, servicio y mantenimiento, transporte 
e instalación. 
 
Figura 48. Aerogenerador Senvion. 
 
 
La oferta de Senvion abarca potencias nominales entre 2 y 6,15 MW con 
diámetros de rotor entre 82 y 152 m. Sus turbinas instaladas alrededor del 
mundo ascienden a 5.900. 
 
 Gamesa. Empresa española, uno de los líderes en la industria eólica mundial. 
Sus capacidades abarcan también la operación y mantenimiento de los 
parques, que realiza en más de 20 GW.  
 
Ha instalado más de 31 GW en más de 50 países y cuentan con centros en los 
principales mercados mundiales, como España, China, y presencia local en 
India, Estados Unidos y Brasil. 
En los 9 primeros meses de 2014, Gamesa duplicó su beneficio con respecto al 
obtenido en 2013, por lo que actualmente se le considera una empresa puntera 
en el sector, con una presencia mundial en continuo crecimiento. Su catálogo 




Figura 49. Nacelles Gamesa. 
 
 
 Ming Yang. Fabricante chino, uno de los líderes en su país en diseño, 
fabricación, venta y servicio de turbinas eólicas. Trabaja en cooperación con 
empresas de diseño alemanas, de ahí que una parte de la tecnología de sus 
turbinas sea de este país. 
 
Figura 50. Logo Mingyang. 
 
 
Ming Yang produce tres tipos de turbinas: 1,5 MW, 2 MW y 2,5/3 MW. 
 
 Nordex. Esta empresa alemana ha quedado fuera del ranking de las cuotas de 
mercado más altas en 2014, debido al fuerte empuje de fabricantes chinos. Sin 
embargo, durante sus 30 años de experiencia en el sector, Nordex ha sido una 
de las principales referencias eólicas siendo pionera en diferentes aspectos, 
como la instalación del primer megavatio en el mundo (1995), la gama de 
turbinas más potente del mercado, con 2500 kW (2000) o el sistema más 








Figura 51. Aerogenerador Nordex. 
 
 
La oferta de Nordex se centra en las turbinas de gran escala, abarcando desde 
una potencia nominal de 2.4 MW hasta los 3.3 MW. 
 
 Acciona Energía. Compañía española y operador mundial en energías 
renovables con 20 años de experiencia. Acciona se encuentra presente en todo 
el proceso del parque, desde desarrollo, ingeniería, construcción o montaje, 
hasta explotación de parque, trabajos de operación y mantenimiento o 
comercialización de la energía. Cuentan a su disposición con 218 parques 
eólicos en 15 países, haciendo un total de más de 7.000 MW. 
 
Figura 52. Aerogeneradores Acciona. 
 
La encargada de la fabricación de aerogeneradores, así como su diseño y 
comercialización es la filial de Acciona Energía, Acciona Windpower, cuya oferta 




 Alstom. La división de Alstom en el ámbito de las energías renovables, Alstom 
Wind, se centra en el diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de 
aerogeneradores onshore y offshore. Cuentan con más de 30 años de 
experiencia y más de 6.500 MW repartidos entre unas 3.500 turbinas. 
Su catálogo de turbinas se encuentra entre los 2 y 3 MW de potencia nominal, 
llegando a un modelo de 6 MW destinado a offshore, con un diámetro de rotor 
de 150 m. 
 
 





En este apartado se detallarán todas las obras que se habrán de efectuar en el 
emplazamiento en el cual se instalarán los aerogeneradores del parque. Estos trabajos 
a realizar se resumen en: 
 
 Caminos de acceso y viales interiores. 
 Cimentaciones. 
 Plataformas. 
 Montaje de aerogeneradores. 
60 
 
 Centros de transformación y casetas correspondientes. 
 Zanjas de media tensión, baja tensión, fibra óptica, etc. 
 Puesta a tierra del parque. 
 
Aparte de estos trabajos, será necesario evacuar la energía que procede del 
aerogenerador en baja tensión, por lo que mediante los centros de transformación en 
cada aerogenerador se convertirá la energía a media tensión, y tras una red que 
conectará estos centros y evacuará la misma, se construirá una subestación elevadora 
que permita transportar la energía a una línea de alta tensión. 
 
4.1. Obra civil. Caminos, plataformas, cimentaciones. 
 
A la hora de comenzar a trabajar sobre el terreno para las obras necesarias en el 
parque, es imprescindible analizar las zonas de afección en las que se piensa actuar, ya 
que por condiciones medioambientales y el impacto que pueden ocasionar, estos 
trabajos evitarán incidir cerca de ciertas zonas como cruces de carreteras, cauces de 
agua, o parcelas ajenas, en este caso sería necesario acordar con el propietario (ya sea 
del Ayuntamiento o privado) las condiciones por las cuales se permitiría un trabajo 
afectando así a tal parcela. 
También hay que comentar que el estudio geotécnico que se realiza en el 
emplazamiento permite observar el tipo de terreno en el cual se va a trabajar, por lo 
que es un requisito a la hora de iniciar la construcción del parque, ya que este estudio 
determina si el emplazamiento es válido para llevar a cabo los trabajos previstos. 
Una vez iniciadas las obras, se intentará modificar lo menos posible la zona de trabajo, 
creando los caminos y viales estrictamente necesarios, así como reservar las tierras 





Los caminos de acceso al parque deberán estar acondicionados para los transportes 
pesados que han de llegar a las posiciones de los aerogeneradores. Debido a esto, 





Figura 54. Caminos a los aerogeneradores. 
 
Si los viales no están preparados adecuadamente, deberán ser rellenados con varias 
capas de tierra para que el terreno soporte las cargas que va a recibir. Normalmente 
suele haber una capa de zahorra natural de varios centímetros y otra capa de zahorra 
artificial con las cuales dotar al terreno de la resistencia necesaria. 
Otro de los requisitos a seguir tiene relación con las dimensiones de los caminos, ya 
que debido a las medidas de los vehículos de transporte, éstos deben tener unas 
medidas mínimas. En cuestión de ancho de vía, suele determinarse un valor mínimo 
que permita circular a los vehículos extremadamente anchos. 
Las palas de los aerogeneradores pueden llegar a tener más de 50 m de largo, por lo 
que los vehículos que transporten estos componentes pueden encontrarse dificultades 
a la hora de realizar los giros de las carreteras. Es por esto que se fijan unos valores de 
radios de curvatura que sean adecuados para el paso de estos grandes vehículos. Estos 
dos valores, anchos y radios, se relacionan en unas tablas que determinan el valor de 
una variable con respecto a la otra. De este modo, para un radio más cerrado de 
curvatura, se tendrá que contar con un sobreancho de carretera mayor, por lo que 






Tabla 1. Ejemplo de relación de radio y sobreancho en caminos con anchura de 4,5 m. 
 
Las pendientes de las carreteras son otro punto importante a tener en cuenta en la 
construcción, ya que vehículos suficientemente pesados podrían tener dificultades 
para circular sobre un terreno en el que la pendiente sea demasiado inclinada. Por 
esto, se fijan unos porcentajes determinados que se deben cumplir a la hora del 
diseño.  
La pendiente máxima de los caminos, generalmente, se situará entre el 14 y 17%, 
siendo necesario hormigonar o asfaltar el terreno con una pendiente superior al 14%, 
con el fin de aumentar la adherencia entre terreno y vehículo. Estos valores son 





Los aerogeneradores, una vez dispuestos, van a soportar diferentes cargas que pueden 
hacer peligrar la estabilidad del mismo. Es por eso que se  diseñan específicamente las 
cimentaciones de las máquinas, que son las que deberán absorber todas las cargas a 





Figura 55. Construcción de cimentación. 
 
Para calcular la cimentación adecuada en cada aerogenerador, se deberá realizar un 
estudio geotécnico en cada una de las posiciones para determinar el estado de las 
tierras en las que se va a trabajar, adaptando la cimentación al tipo de terreno en el 
que se encuentre, ya que podremos encontrarnos con un suelo firme, o por el 
contrario con roca en el subsuelo, así como un terreno con escasa capacidad portante. 
Estos aspectos se deben tener en cuenta a la hora de diseñar una cimentación que 
asegure la estabilidad de la estructura. 
Dentro de estas cimentaciones se pueden diferenciar dos grupos: 
 Las cimentaciones superficiales, aquellas que se apoyan en las capas 
superficiales del terreno, al tener éste una capacidad portante suficiente o 
porque soportan cargas relativamente pequeñas. Aquí se sitúan los distintos 
tipos de zapatas que existen, habitualmente utilizadas en la construcción de 
aerogeneradores. 
 
 Las cimentaciones profundas, las cuales se internan más en el terreno ya que la 
estructura deberá soportar unas cargas mayores, por lo que se dota de mayor 
área a la misma para distribuir los esfuerzos que aparecerán. En este tipo de 
cimentaciones se utilizan los pilotes, elementos alargados de hormigón que se 
hincan en el terreno y proporcionan mayor estabilidad a la estructura ante 
posibles esfuerzos de tracción, compresión, rozamiento o flexión. 
 
La construcción de éstas para los aerogeneradores tiene como principal componente 
el hormigón armado, mayoritario en estos trabajos. Se suele utilizar una cimentación 
superficial con un gran área en contacto con el terreno para soportar el peso de la 
torre, palas y nacelle, pero sobre todo las fuerzas flectoras que aparecen debido al 
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impacto del viento sobre el aerogenerador. Dependiendo también del terreno, se 
podrá tomar la decisión de insertar pilotes si éste tiene una baja capacidad portante, 
con el fin de evitar cargas extremas que puedan hacer que la estructura falle. 
 
 
Figura 56. Ejemplo de fallo en cimentación por carga de hundimiento. 
 
La geometría de las cimentaciones onshore son variadas dependiendo de los diferentes 
factores que toman parte en el diseño de las mismas, aunque las más utilizadas suelen 
ser las de geometría circular, que optimizan la cantidad de material a utilizar, y las 
poligonales, como hexagonales u octogonales, que son habituales dada su gran 
superficie en contacto con el terreno y la buena respuesta para absorber las tensiones 
producidas. Otra ventaja que proporcionan las zapatas es la reducción de la armadura 
interna, ya que a mayor número de lados, menor cantidad de material es necesaria 









Estos espacios se disponen en las cercanías del aerogenerador con el fin de acopiar la 
mayor parte de los elementos que se utilizarán en la construcción y montaje de cada 
aerogenerador. Se tratan de espacios poligonales (habitualmente cuadrados o 
rectangulares) con medidas entre 20 y 40 metros en cada lado.  
Los elementos principales que descansarán sobre las plataformas serán las grúas que 
monten las diferentes partes del aerogenerador, y los materiales que se utilizarán en 
este proceso, así como el espacio necesario para las maniobras de montaje en la zona. 
 
4.2.  Montaje de aerogeneradores. Partes y procedimientos. 
 
Una vez hemos conseguido el acopio de los componentes necesarios para el inicio del 
montaje, se procederá a ello siguiendo ciertos pasos. En resumen, los trabajos que se 
realizarán en el montaje del aerogenerador serán: instalación de los tramos de torre; 
instalación de nacelle sobre la torre; montaje de las palas formando el rotor; 
instalación del rotor junto a torre y nacelle. 
Lo primero y principal en estos trabajos, así como en la mayor parte de ellos, es 
cumplir con las normas de seguridad establecidas en cuanto al montaje de 
aerogeneradores, especialmente en estos casos en los que gran parte de operarios 
trabajan en situaciones de riesgo por componentes pesados o por grandes alturas. 
 
Figura 57. Equipo de Seguridad y Salud en parque. 
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Dicho esto, comenzará el proceso con las grúas que cargarán con los componentes del 
aerogenerador, las cuales deberán estar situadas correctamente para poder acceder al 
mayor número de materiales en disposición de la plataforma, con el fin de reducir al 
máximo tiempos de movimientos de la grúa que puedan retrasar la planificación. 
Se necesitarán dos grúas para el izado de los componentes: la principal, que llevará el 
peso en todo el proceso; y la auxiliar, cuya función será sujetar el componente a 
montar para que la grúa principal pueda llevar el mismo de la posición horizontal en 
plataforma, a la posición vertical de montaje. Esto sucederá para los tramos de la torre 
y el rotor, por lo que la grúa auxiliar dejará de soportar la carga mientras la grúa 




Figura 58. Ejemplo de montaje de tramo de torre. 
 
El tramo inferior de la torre será el primero en actuar, y es el punto de contacto entre 
cimentación y aerogenerador. El método de unión entre ambos será una virola en la 
cimentación que puede ir acompañada de unos pernos, en los cuales se introducirá el 
primer tramo de torre, y que el operario que se encuentre en el interior fijará 
atornillando a la misma. Tras esto, se actuará de la misma forma con los tramos de 
torre restantes hasta completar el izado de la torre. Dentro de la misma se contará con 










Figura 59. Instalación de pernos de cimentación de aerogeneradores. 
 
El siguiente paso será el montaje de la nacelle, la cual será cargada por una grúa que la 
alzará hasta situarla en la parte superior, donde los operarios correspondientes la 
fijarán en su posición. 
Por último, se llevará a cabo el montaje de las palas del rotor. En la mayoría de los 
casos, éstas se montan sobre el buje que está apoyado en el suelo, haciéndolas 
coincidir con las grúas que soportarán el peso en varios puntos. Los operarios 
introducirán los pernos de cada pala en el buje, fijándolas y constituyendo el rotor 
completo.  
Una vez hecho esto, se procederá de la misma manera que con la torre, haciendo girar 
al rotor mediante ambas grúas y posicionándolo verticalmente para su izado. 
 
Figura 60. Izado de rotor completo. 
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El caso del montaje del rotor es particular, ya que las dimensiones de las palas y del 
rotor completo pueden causar problemas de espacio en las plataformas si existe una 
orografía compleja que no permita aumentar el tamaño de la misma. Es por esto que 
varios fabricantes implementan el sistema pala a pala, denominado ‘single blade’ o 
‘blade to blade’, gracias al cual se consigue instalar el buje en la torre sin las palas, para 
más adelante montar en las alturas las palas individualmente, gracias a un útil especial 
que permite el giro de la pala para facilitar su montaje. Esta puede ser una solución en 






Figura 61. Instalación de pala en rotor mediante la técnica pala a pala o ‘single blade’. 
 
Es necesario comentar que todos estos movimientos están sujetos a unos 
requerimientos de montaje, que serán necesarios cumplir en pos de la seguridad de los 
trabajos. Un ejemplo sería la distancia entre la pluma de la grúa y la carga 
transportada, la cual debe estar por encima de unos límites de forma que no se 
produzcan choques debido al viento que imprima fuerzas a la carga hacia la grúa, así 
como la certificación de los componentes y maquinaria, que se demuestre que son 




Figura 62. Posición de grúa durante el izado del rotor. 
 
4.3.   Montaje electromecánico. 
 
La infraestructura eléctrica existente en el parque se compondrá de varias 
instalaciones como los centros de transformación en cada aerogenerador, la línea de 
Media Tensión que transportará la energía hacia la subestación elevadora, las torres 
meteorológicas para la toma de datos de viento, o las líneas de comunicación para 
sistemas de control y protecciones. 
 
4.3.1. Centros de transformación. 
 
Los centros de transformación se situarán lo más cercano a la zapata del 
aerogenerador, y estarán bajo un edificio de hormigón prefabricado que estará 
dispuesto para incluir en su interior: un transformador para elevar la baja tensión 
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procedente de la máquina, celdas para los circuitos de media tensión, cables de media 
y baja tensión, así como protecciones (fusibles). Éstos contarán con ventilación y con 
dos entradas, una para cabinas y armarios, y otra para el transformador. 
 
Figura 63. Centro de transformación. 
 
4.3.2. Líneas de Media Tensión 
 
Las líneas de media tensión, una vez que salen de los centros, se encontrarán 
subterráneas mediante unas zanjas por donde discurrirán los cables por ternas. Las 
dimensiones de las zanjas dependerán del número de ternas que se introduzcan en la 
zanja, pero aproximadamente tendrán una profundidad de algo más de un metro por 
medio metro de ancho.  
Al fondo de la zanja se depositará el cable de puesta a tierra, y sobre él se extenderá 
una capa de tierra de la excavación. Encima utilizaremos una capa de arena de río 
sobre la cual irán los cables de media tensión. Seguirá el proceso con otra capa de 
arena de río y una fila de losas prefabricadas, que van a actuar de protección 
mecánica. Tras esto intercalaremos capas de tierra y los cables de fibra óptica 
necesarios y auxiliares con losas protectoras, terminando con el relleno de la zanja con 
tierra hasta el nivel del terreno, y señalización adecuada para advertir de la presencia 




Figura 64. Tendido de cable en zanja. 
 
Si se da el caso en el que las zanjas crucen caminos del parque, será necesario 
introducir los cables de media tensión en tubos que hagan de protección a los mismos, 





Figura 65. Montaje de tubos de hormigón en zanja. 
 
Los cables de media tensión interconectan las celdas de media tensión de los centros 
de transformación de los aerogeneradores, con la entrada a la subestación elevadora, 




La puesta a tierra de un aerogenerador está determinada por una red de tierras que 
está compuesta por un par de anillos de cobre, uno que va unido a la armadura de la 
cimentación al hormigonar, y el otro exterior a la cimentación que irá enterrado. Estos 
anillos se unirán y a su vez, la puesta a tierra de todos los aerogeneradores se 
interconectará mediante un cable de cobre. También será necesario en la instalación 
conectar los cables de tierra de baja y media tensión del aerogenerador, así como 
cualquier elemento metálico que pueda tomar un nivel alto de tensión que sea 
peligroso. 
 
4.3.3. Torres meteorológicas 
 
Las torres meteorológicas son los elementos que requieren una instalación anterior al 
comienzo de los trabajos de obra civil, ya que éstas se encargan de las mediciones del 
parque, calibración y verificación de datos, por lo que las conexiones necesarias para 
su comunicación y el funcionamiento de los equipos auxiliares deben estar realizadas 
con anterioridad. Se realizarán las zanjas que contendrán los cables de fibra óptica y 













5. RED ELÉCTRICA 
 
5.1. Subestación elevadora. 
 
5.1.1. Tensiones de operación. 
 
Las subestaciones, en este caso de transformación, tienen el objetivo de convertir una 
tensión en otra, más alta o más baja, dependiendo de si se trata de una elevadora o 
reductora. En nuestro caso particular necesitaremos elevar la tensión para su conexión 
a la red de Alta Tensión, por lo que contaremos con una tensión primaria (antes del 
transformador) en niveles de Media Tensión, y una tensión secundaria (después del 
transformador) más alta, en niveles de Alta Tensión. 
Generalmente podemos clasificar las tensiones por grupos: 
 
 Baja Tensión: se considera en este rango las tensiones inferiores a 1 kV. 
 Media Tensión: se consideran en este grupo los sistemas desde 1 kV a 60 kV. 
 Alta Tensión: se consideran en este grupo los sistemas desde 60 kV a 220 kV. 
 Extra Alta Tensión: en este grupo se incluirán los sistemas superiores a 220 kV. 
 
Existen unos valores estipulados a los que se suele transportar la tensión, dependiendo 














La energía producida, en el caso de los parques eólicos, debe evacuarse en unas 
condiciones adecuadas para su transporte. Es por eso que se construyen estas 
subestaciones, en nuestro caso elevadoras, con las que conseguimos transformar la 
corriente que procede de la línea de media tensión a una tensión alta adecuada a la 




Figura 67. Subestación de parque. 
 
Los trabajos a realizar para la construcción de esta subestación serán tanto de 
infraestructura (caminos de acceso, adecuación del terreno, estructuras necesarias 
para los distintos componentes, cimentaciones) como eléctricos (interconexión de los 
equipos, puesta en marcha, red de tierras, trabajos en los equipos, alumbrado, 
comunicaciones). 
Los tipos de subestaciones son variados, tanto por las características eléctricas como 





 Subestación en intemperie. Éstas son construidas en el exterior, expuestas a las 
diferentes condiciones atmosféricas (lluvia, nieve, viento), y están 
caracterizadas por ocupar una gran superficie. El acceso a estas subestaciones 
debe estar vigilado correctamente ya que las zonas cercanas a los equipos son 
de alto riesgo en régimen de servicio. 
 
 Subestación en interior. Son construcciones que se encuentran protegidas 
mediante obra civil, con el fin de proteger la instalación de las condiciones 
atmosféricas que se puedan dar. En este grupo podemos clasificar aquellas 
subestaciones blindadas y aisladas con gas Hexafluoruro de azufre (SF6), un 
compuesto que es muy común en los equipos de las propias subestaciones y 
celdas de transformación. Este gas permite mejorar de manera considerable el 
aislamiento de recintos con riesgo eléctrico, consiguiendo reducir la conducción 
de la electricidad por el aire, y por lo tanto, los posibles arcos eléctricos que se 
puedan producir en caso de fallo. 
 
Los elementos que componen la instalación tienen varias funciones, gracias a los 
cuales se puede contar con una subestación que cumple con su cometido y que 
proporciona la seguridad necesaria en caso de fallo de alguno de sus componentes. 
 
5.1.2.1 Transformadores de tensión. 
 
En nuestro caso, estos elementos serán capaces de convertir la tensión de las líneas 
procedentes de las celdas de transformación de los aerogeneradores en una tensión 
más elevada, adaptándose a la red para su transporte. 
 
Figura 68. Transformador de tensión. 
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5.1.2.2 Transformador de intensidad. 
 
Al igual que el de tensión, este transformador se encarga de convertir las corrientes a 
valores más asequibles para alimentación de relés e instrumentos de medida. Sus 
funciones son la de medición de corrientes muy intensas mediante su reducción, y 
también la de protección de la línea si detecta niveles de intensidad más elevados de 
lo previsto por alguna falta. También es un método de protección para el personal de 
la instalación, ya que la intensidad que llegue a los paneles de control será lo 




Se trata de aparatos de corte que pueden abrir y cerrar circuitos de manera que 
concedan una distancia suficiente en abierto para evitar que la corriente continúe por 
la línea, y así facilitar los trabajos de los operarios en la instalación. El tamaño de estos 
seccionadores es proporcional al valor del voltaje de la instalación, ya que requerirá de 
una mayor distancia de seguridad. 
 
 









Son aparatos de protección que permiten el paso de la corriente en un funcionamiento 
normal de la instalación, y que la interrumpen en el caso de que se produzca un 
cortocircuito o sobretensión. La interrupción se produce dentro de una cámara 








Estos elementos se componen de dos láminas conductoras separadas por una 
dieléctrica, que consiguen almacenar carga al aplicar una diferencia de tensión. Una de 
las funciones principales es la de corregir el factor de potencia de las instalaciones 
industriales, en nuestro caso los generadores de las turbinas eólicas. 
 
 
Figura 71. Banco de capacitores. 
78 
 
5.1.2.6 Autoválvulas.  
 
Protegen a los equipos de sobretensiones. 
 
5.1.2.7 Sistemas de control. 
 
Para que estos elementos actúen correctamente, es necesario diseñar un sistema que 
permita medir, proteger, controlar el funcionamiento de la instalación mediante 
determinados circuitos y equipos. Los aparatos de protección y seguridad se suelen 
controlar localmente o en remoto gracias a estos sistemas. 
 
5.1.2.8 Sistema de puesta a tierra. 
 
Esta red deberá transmitir al terreno las corrientes producidas por ciertas 
sobretensiones, fallos o descargas que puedan producirse en la instalación, 
proporcionando seguridad al personal de la zona. Este sistema se basará en conectar a 
una tierra común todo elemento metálico que pueda adquirir un potencial elevado y 
pueda ser peligroso. 
 
Los trabajos de obra civil de la subestación comenzarán por la adecuación del terreno y 
el movimiento de tierras. Esto deberá analizarse previamente mediante un estudio 
geotécnico en la zona, que determine el terreno en el que nos encontramos, y actuar 




Las conexiones que aparecen en una subestación vienen dadas por barras, que son los 
cables y tubos conductores que conectan todos los circuitos. Las configuraciones de las 
barras son variadas, ya que depende del nivel de tensión, el tipo de subestación o las 
costumbres de ciertos países con una u otra configuración. 




 Barra sencilla. Se trata de una conexión con un único paso, la corriente 
transcurre íntegramente por esta barra, lo que resulta económica, de poco 
espacio y fácil de proteger. Los inconvenientes de esta conexión son la falta de 
seguridad y flexibilidad que presenta, ya que un fallo del circuito, o una 









 Barra principal y de transferencia. Esta configuración permite traspasar la 
corriente de la barra principal a la de transferencia mediante un interruptor 
auxiliar, en caso de que el interruptor de línea se encuentre abierto, 
consiguiendo la continuación del servicio. Un fallo en la barra provocaría la 
pérdida del suministro. 
 
 





 Doble barra. Esta configuración permite separar los circuitos en cada una de las 
barras, lo que hace que el servicio circule por una de ellas sin interrupción, en 
caso de tener que manipular una de las barras por fallo o mantenimiento. 
 
 
Figura 74. Conexión en doble barra. 
 
 
 Doble barra más seccionador de ‘by-pass’. Con esta variante el circuito puede 
actuar como doble barra o barra principal más transferencia. Esta configuración 












 Doble barra más barra de transferencia. Es una combinación de la barra 
principal y transferencia y la doble barra, lo que hace a esta configuración una 
opción flexible y confiable. Se usan dos interruptores de acople y transferencia, 




Figura 76. Conexión en doble barra y transferencia. 
 
 
 Anillo. Esta configuración se basa en un anillo en la barra formado por 
interruptores. Para conseguir aislar el circuito por un fallo en barra o su 
mantenimiento, se deben abrir los dos interruptores, perdiendo una de las 
líneas. Para aislar un circuito por un periodo largo, se abrirá el seccionador de 
línea y se cerrarán los interruptores, cerrando el anillo. Es una configuración 










 Interruptor y medio. En esta configuración existen 3 interruptores por cada 2 
barras, lo que da el nombre de “interruptor y medio” por barra. En 
funcionamiento normal, los interruptores estarán cerrados. El mantenimiento 
sobre los interruptores se podrá hacer sin interrupción del servicio, lo que hace 




Figura 78. Conexión en interruptor y medio. 
 
 
 Doble barra con doble interruptor. Aquí se cuenta con barras e interruptores 
por duplicado. Es una opción de seguridad bastante alta, ya que permite 
continuar el servicio en caso de falla, tanto de barra como de interruptor, 
facilitando así los trabajos de mantenimiento que sean necesarios. Es una 
opción costosa, por lo que su instalación deberá ser bastante analizada 
previamente. 
 
Figura 79. Conexión en doble barra con doble interruptor. 
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En el siglo XIX la electricidad comenzó a utilizarse con el fin de conseguir iluminación a 
través de ella, y las frecuencias utilizadas variaban entre los 40 y 53 Hz en Europa, y 
entre 125 y 133+1/3 Hz en EE.UU. 
En Europa se estableció finalmente una frecuencia fija de 50 Hz, sin embargo en 
América, se dieron cuenta que la elevada frecuencia con la que trataban hacía que el 
elevado número de polos necesarios5 impidiera el desarrollo de motores de inducción, 
por lo que se decidió reducir esta frecuencia hasta 60 Hz. 
Por tanto, estas dos frecuencias son las predominantes actualmente en el panorama 
mundial, las cuales se diferencian principalmente por las empresas6 que desarrollaron 
estos avances en cada región.  
 
5.2.2. Huecos de tensión. 
 
Durante el funcionamiento de los aerogeneradores de un parque pueden ocurrir varios 
sucesos que pueden hacer variar la tensión del sistema. De esta forma, fenómenos 
meteorológicos como rayos, conexión de componentes  o faltas en el sistema pueden 
hacer que la tensión caiga, por lo que el aerogenerador deberá estar preparado para 
restablecer estas caídas denominadas huecos de tensión. Éstos suelen estar 







                                                          
5
 Debido a que la frecuencia (f) es proporcional al número de polos (p) y a la velocidad angular (n), una 
alta frecuencia implicaba alto número de polos: f = (p·n)/120. 
6
 AEG y General Electric fueron las empresas que comenzaron estas investigaciones y establecieron las 




Figura 80. Esquema de hueco de tensión en punto de conexión. 
 
Durante un hueco de tensión, ésta cae y el sistema es capaz de recuperar un valor 
estable mediante la modificación de potencia reactiva, ya que el aumento de la 
demanda durante la falta hace que el sistema inyecte esta potencia y vuelva a generar 
reactiva una vez recuperada la falta.  
Los tiempos de recuperación de estas faltas son del orden de segundos, pasando por la 
fase de reacción, que comienza en el momento de la falta y finaliza en el momento que 
el sistema comienza a recuperarse de la misma. Estos tiempos oscilan entre los 100 y 
600 milisegundos. Tras esto comienza el periodo de recuperación, que ocurre desde el 
comienzo de su recuperación hasta el final de la misma. Este tiempo puede estar entre 
1 y 3 segundos. 
Las normativas que detallan este tema, establecen algunas características que definen 
un hueco de tensión, como pueden ser la tensión residual mínima a la que cae el 




Las sobretensiones son sucesos similares a los huecos de tensión, pero esta vez la 
tensión del sistema aumenta bruscamente, por lo que es necesario mantenerlo 
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controlado de la misma forma que con los huecos de tensión con el fin de evitar la 
desconexión de la red por esta causa. 
Existen dos tipos de sobretensiones con las que nos podemos encontrar: las 
permanentes y las transitorias. 
Las sobretensiones permanentes son aquellos aumentos superiores al 10% de la 
tensión nominal con una duración indeterminada, debida a descompensación de fases 
por rotura del neutro. Esto hace que se descompensen las tensiones simples, y se 
produzcan destrucciones o incendios.  
Las sobretensiones transitorias son aquellas subidas de tensión muy bruscas y que 
tienen un periodo generalmente del orden del milisegundo. Este suceso puede causar 
variaciones en la tensión de la red, y llegar a producir la desconexión. Este caso es el 
que se dará en los aerogeneradores, por lo que se deberá tener capacidad para hacer 
frente a estos problemas. 
 
5.2.4. Equipos de compensación de energía reactiva. 
 
En ciertos casos puede darse la circunstancia de que los propios aerogeneradores no 
sean capaces de inyectar o absorber la potencia reactiva que se les solicita en una 
situación de hueco de tensión o sobretensión. En estas situaciones será necesario 
utilizar equipos de compensación de potencia reactiva auxiliares, con el fin de que el 
sistema sea capaz de modificar esta potencia adecuadamente, y así recuperar los 
niveles de tensión estables tras una variación de la misma. 
Un equipo habitual utilizado en los aerogeneradores para regular estas variaciones de 
tensión es el STATCOM (Static Compensator), equipo basado en un convertidor que es 
capaz de modular una fuente de tensión con la amplitud, fase y frecuencia que se 
desee. De esta forma, mediante el convertidor, el equipo es capaz de generar o 








Figura 81. Esquema de un STATCOM. 
 
El esquema trata de un convertidor entre la red y una etapa de corriente continua. El 
sistema de control mide tensión y corriente alterna en la red para regular el 
intercambio de reactiva, y la tensión en la etapa de continua para mantenerla 
constante. 
Esta solución puede resultar bastante costosa, por lo que si la compensación que hace 
falta es de un nivel menor, otra opción a tener en cuenta sería la instalación de 
baterías de condensadores, las cuales son capaces de compensar la energía reactiva 
pudiendo dar solución a los problemas de incumplimiento que pueda tener el 








5.2.5. Cumplimiento de Código de Red. 
 
A la hora de conectar una instalación a la red, es necesario cumplir con algunos 
requisitos y obtener ciertos certificados que dictaminen que la conexión de la 
instalación y de sus componentes está dentro de las normas que aplique el Código de 
Red del país implicado. 
A continuación se enumeran algunos los aspectos que se analizan en la conexión de 
una instalación a la red: 
 Control de frecuencia. El sistema deberá mantenerse dentro de unos rangos de 
frecuencia y tiempos estipulados. 
 
 Control de tensión. El sistema debe ser capaz de operar dentro de unos límites 
de tensión y tiempos estipulados. 
 
 Control de potencia reactiva y curva PQ. El aerogenerador deberá suministrar 
potencia reactiva para tanto la máxima potencia activa como para una 
determinada potencia, ante variaciones de tensión. El gráfico PQ muestra la 
capacidad de la máquina de inyectar o absorber, siempre y cuando los límites 










 Control del factor de potencia. Los valores del factor de potencia deberán 
mantenerse dentro de unos límites que aseguren cierta estabilidad al sistema. 
Este factor (cos ϕ) suele encontrarse entre el 0.95 capacitivo y 0.95 inductivo 
en bornas de salida del generador.  
 
 
6. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 
Los trabajos a realizar en el parque deben estar sujetos a una normativa que pretende 
proteger el Medio Ambiente, asegurándose que las obras previstas se realicen dentro 
de unas pautas, modificando lo menor posible el paisaje, así como la fauna, flora y 
población que pueda ser afectada en la zona. 
 
6.1. Terrenos, suelos. 
 
En cuanto a los movimientos de tierras a realizar en el parque, deben estar 
organizados de tal manera que incurran en la menor afección a la vegetación, fauna y 
personal implicado. La maquinaria utilizada para estos trabajos deberá estar señalizada 
mediante un vallado de cara a la seguridad del personal que pueda cruzar la zona de 
paso de esta maquinaria. Todas las zonas en las que no se vayan a realizar más 
trabajos deberán ser restauradas para minimizar la afección de los mismos. 
Los suelos que se verán afectados en estas obras deberán ser restaurados de forma 
que se aproveche al máximo el material existente, por lo que será necesario almacenar 
la tierra existente de las excavaciones de cimentaciones, vías, zanjas y movimientos de 
tierra auxiliares, para una vez terminado el trabajo, cubrir de nuevo los suelos 
afectados con esta tierra que permita la restauración de los mismos. 
También debemos tener en cuenta factores geográficos del suelo, como las pendientes 
existentes en ciertas zonas que pueden dificultar los trabajos de las pesadas 
maquinarias. Por tanto, se evitará crear nuevos caminos en zonas de exigentes 
pendientes, intentado aprovechar al máximo las vías ya existentes para realizar los 
trabajos previstos. 
Otro factor a tener en cuenta es el climático, ya que en épocas de lluvias, el agua 
puede ser un condicionante importante en nuestros trabajos, por lo que se crearán 
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cunetas a los lados de las vías que acumulen el agua existente, así como drenajes que 
eviten la erosión producida por el agua de escorrentía. 
En el caso de que, al realizar los movimientos de tierras, aparezca algún resto 
arqueológico, paleontológico o histórico, se deberán paralizar los trabajos, y se 
continuarán una vez el personal especialista en este ámbito acuda a la zona afectada, 
analice dichos restos y se retiren si procede, dejando la zona apta para la continuación 
de las obras. 
 
6.2. Sistema hidrológico. 
 
Los trabajos en las zonas afectadas deberán preservar al máximo la calidad y cantidad 
del agua presente en las distintas canalizaciones existentes. 
De este modo, se llevarán a cabo algunas consideraciones con el fin de cumplir lo 
dicho, como puede ser el evitar la creación de vías cerca de ríos o arroyos, intentando 
no modificar la red hidrológica de la zona. Otro aspecto importante es la gestión de los 
residuos producidos por los trabajos a realizar, de manera que si éstos son líquidos, se 
deberán depositar en instalaciones adecuadas para su recogida, o en envases 
específicos en caso de que no sea posible acceder a esas instalaciones destinadas a 








Los trabajos de mantenimiento y limpieza en los cuales exista un intercambio de 
fluidos, como puede ser el aceite, se deberán hacer sobre una superficie impermeable 
que impida el paso de estos líquidos a capas internas del terreno, evitando su 
contaminación.  
Toda agua residual procedente de instalaciones o trabajos será recogida en tanques, 
que posteriormente serán evacuados convenientemente. Los residuos deberán estar 
almacenados de forma higiénica y segura, para ser entregados a un gestor de residuos 
que valore los mismos y se encargue de su reutilización o eliminación. 
 
6.3. Impacto visual 
 
A la hora de instalar los aerogeneradores y los demás componentes del parque, así 
como la obra civil realizada, se incurre en un impacto visual que se deberá minimizar 
mediante una serie de medidas con el fin de integrar las instalaciones en el paisaje.  
De esta forma, tendremos generalmente una serie de puntos a seguir: 
 
 Se procederá a eliminar cualquier residuo o desperdicio que no existiera antes 
de iniciar los trabajos, trasladándolos a un vertedero destinado a este fin. 
 
 Los colores utilizados en los aerogeneradores serán aquellos que creen un 
contrate menor con el horizonte, por lo que se utilizarán tonalidades blancas o 
grises. La base de las turbinas podrán ser de colores similares a los del terreno, 
con el fin de integrarlo en el paisaje. 
 
 Los materiales utilizados en la mejora de caminos no deberán suponer un 
contraste cromático con el terreno. Se evitará utilizar hormigón en la superficie 
del terreno ni en muros existentes. 
 
 Podría existir la posibilidad de la instalación de pantallas vegetales alrededor de 
la subestación con el fin de integrar la instalación en el paisaje, ya que el 
impacto visual producido por ésta puede ser elevado. 
 
 Toda zona afectada por obras en la que se haya terminado su actividad, deberá 







Figura 85. Impacto visual producido por el parque eólico. 
 
 
6.4. Impacto acústico. 
 
El estudio del impacto que puede producir el ruido generado por los aerogeneradores 
instalados en el parque se basa en ciertas fases a seguir con el fin de obtener una 
parametrización de los datos de ruido que toman parte en el estudio, de manera que, 
mediante las características acústicas de las máquinas y el nivel de ruido en la zona 
afectada, podremos determinar si la instalación de las turbinas eólicas en una zona 
determinada es viable acústicamente o no. 
El primer paso a seguir en este estudio vendrá dado por el análisis de ruido preliminar 
que existe en la zona en la que se prevé la instalación de los aerogeneradores. Para 
ello se tomarán tantos puntos como núcleos de población cercanos haya a la zona de 
instalación del parque. 
De esta forma, debido a velocidades del viento, temperaturas o tráfico en carreteras, 
entre otros aspectos, se podrán obtener datos acústicos de los núcleos de población 
que se encuentran cercanos al parque. El procedimiento a seguir será determinar los 
puntos de medición, recogida de datos en diferentes fechas, y obtención de datos 
finales calculando la media de las distintas mediciones conseguidas en cada uno de los 
puntos. 





Tabla 3. Medición de datos de ruido en poblaciones cercanas al parque. Fuente: TAXUS 
 
El segundo paso de este estudio será la simulación de datos de ruido de parque 
mediante software, con lo que se pretende prever el impacto acústico que tendría el 
parque en funcionamiento. Para esto será necesaria cierta información como 
características geográficas, climáticas o técnicas de los aerogeneradores con las cuales 
aproximar un resultado válido de los valores acústicos que se obtendrán en el parque. 
El tercer paso consistirá en la medición real de los valores acústicos del parque una vez 
puesto en funcionamiento el parque. La normativa vigente de la zona y las condiciones 
del cliente final del parque establecerán los límites que se deberán asumir en cuanto al 
nivel acústico de la instalación. 
Los fabricantes de aerogeneradores suelen establecer dentro de las características de 
sus máquinas el nivel de ruido en decibelios (dB) que la turbina genera a altura de 
buje, por lo que se suelen poner límites de ruido en torno a este valor, lo que puede 
restringir el abanico de máquinas a elegir en un proyecto de parque determinado. 
 
 
Tabla 4. Niveles típicos de ruido de un aerogenerador. 
93 
 
6.5. Fauna y flora. 
 
Los continuos movimientos de la maquinaria existente y demás trabajos que tienen 
lugar en el parque, hacen que la vegetación de la zona se vea afectada, así como la 
fauna, en la que provocan un desplazamiento y una probable eliminación de las 
especies que existían antes del comienzo de los trabajos. 
Es por esto que las acciones a llevar a cabo que afecten a estos aspectos deberán ser 
supervisados por la autoridad competente de Medio Ambiente, con el fin de preservar 
al máximo la vegetación y fauna de la zona. 
Una de las partes importantes en la afección a las especies existentes recae en la 
avifauna, ya que el movimiento de las palas de los aerogeneradores resulta un grave 
peligro, incurriendo en muertes de aves en proceso migratorio por el choque de las 
mismas con las palas de las turbinas o con la estructura de la torre.  
 
 
Figura 86. Afección a la avifauna. 
 
También resultan un factor de riesgo para estas especies los tendidos eléctricos 
existentes, ya que las aves no detectan estos cables a tiempo y no consiguen 
esquivarlos. Se da en mayor frecuencia con aves de elevado peso corporal y especies 
zancudas, como cigüeñas o grullas. 
Es por esto que en muchas de las líneas eléctricas se han decidido instalar 
‘salvapájaros’, que se tratan de elementos colocados sobre los cables formando 





Figura 87. Salvapájaros. 
 
Éstos poseen colores vivos de manera que las aves puedan tener una mejor visibilidad 
de dichos cables y así evitarlos. Dichos ‘salvapájaros’ se fabrican de PVC, por lo que no 
presentan posibilidad de corrosión, son ligeros y no afectan a la misión del tendido 
eléctrico. 
Por último, otra de las medidas a tener en cuenta en el parque será el control de 
aparición de cadáveres en la zona de cualquier animal, con tal de evitar el 




Como ya sabemos, la energía eólica es una energía limpia, libre de contaminación, y 
que por lo tanto no produce una alteración negativa de la Atmósfera durante su 
funcionamiento. Sin embargo, para llevar a cabo la construcción de un parque eólico, 
es necesaria mucha carga de trabajo mediante maquinaria pesada, vehículos de 
transportes, excavaciones, etc., que durante los trabajos en la zona presentan una 
cierta contaminación debido a los gases de combustión y partículas que la maquinaria 
presente emite.  
La parte positiva de esta contaminación reside en que serán de carácter puntual, es 
decir, que al terminar los trabajos de construcción en la zona, esta maquinaria dejará 
de emitir gases contaminantes. Además, los agentes contaminantes existentes en los 
parques eólicos debido a estos trabajos serán muy reducidos en comparación con toda 
la infraestructura del parque y su vida útil, y también en comparación con otras 
instalaciones de generación de energía, por lo que podemos asumir este impacto como 
asumible en el proceso de creación de un parque eólico. 
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7. MODELIZACIÓN DEL PARQUE EÓLICO 
 
Una vez introducida la parte técnica de la que consta un parque eólico, nos 
dispondremos a analizar un caso determinado de parque. En nuestro caso se tratará 
de un parque eólico virtual, donde tomaremos unos datos de viento reales públicos, y 
los aplicaremos en torno a una selección previa de aerogeneradores establecidos, con 
lo que podremos determinar una producción de energía generada por los mismos, y 
así poder llevar a cabo nuestro objetivo de un análisis económico de parque, 
contabilizando la inversión en el mismo, los beneficios obtenidos, amortización y 
demás aspectos financieros que completen este estudio. 
Con el fin de complementar estos resultados, se realizará un análisis de sensibilidad en 
el que se detallará cómo afectarán algunas decisiones a los resultados finales 
obtenidos en nuestro modelo, así como ciertos imprevistos que puedan surgir durante 
el funcionamiento del parque. Con esto se podrá conseguir una visión más panorámica 
de la situación del proyecto, y así servir de soporte para una futura toma de decisiones 
en caso de que se den cambios sustanciales en el mismo. 
En este apartado se deberán especificar todos los estudios y cálculos realizados, 
hipótesis y datos asumidos en el parque para conseguir una modelización que refleje 
una situación de proyecto viable técnica y económicamente. 
 
7.1. Selección y evaluación del emplazamiento de parque. 
 
El primer paso a la hora de la construcción de un parque eólico es determinar el 
emplazamiento en el que se va a situar, por lo que en este apartado vamos a definir la 
localización del proyecto, de la que obtendremos unos datos históricos de viento que 
nos permitirán conocer el recurso eólico de la zona. 
Para ello hemos recurrido a la base de datos que se encuentra en el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Mediante la herramienta que presenta 
podemos dirigirnos a cualquier punto del país, y allí obtener los datos de viento 




Figura 88. Atlas eólico mediante herramienta Meteosim. Fuente: IDAE 
 
Los datos que nos ofrece la aplicación se presentan de varias formas. Una de ellas se 
muestra como la rosa de los vientos de la zona elegida, donde podemos observar las 
direcciones de viento predominantes y los valores de velocidad, frecuencia y potencia 
que adquieren. Estos datos se toman a 80 m de altura. 
La otra opción se trata de las velocidades del viento medidas a 80m por estaciones, por 
lo que tendremos una velocidad media y los parámetros de Weibull característicos 
para cada una de las estaciones del año. 
La herramienta también posee más opciones de visualización, pudiendo reflejar en el 
mapa la distribución de densidades del aire, presión atmosférica, temperatura media, 
topografía o rugosidad. 
Una vez explorado el atlas eólico, se procederá a la elección de la zona en la que se van 
a instalar los aerogeneradores. El criterio a seguir será el de seleccionar una zona con 
un recurso eólico potente, por lo que buscaremos una zona con un valor de velocidad 
de viento alto con el fin de optimizar la producción final del parque. 
La zona elegida para situar este proyecto se sitúa en la localidad de Padornelo, 





Tabla 5. Coordenadas UTM del emplazamiento. 
 
7.2. Evaluación de recurso eólico. 
 
Teniendo ubicada la zona de instalación, comenzamos a analizar el recurso eólico del 
emplazamiento. Los datos de viento recogidos mediante la herramienta que hemos 
comentado anteriormente son estacionales, por lo que tenemos una distribución de 
velocidades gracias a los parámetros característicos de Weibull para cada estación del 
año, así como la información referente a la rosa de los vientos que aplica en la zona, 
determinando también las direcciones principales del recurso. 
Como comentamos, se ha llevado a cabo una representación gráfica de las 
distribuciones de probabilidad asociadas a las velocidades del viento en cada una de 
las estaciones. Introduciendo los parámetros característicos y los valores de 
velocidades en Excel, conseguiremos una distribución de Weibull que se adecúe a 
nuestros imputs (ver anexo 1). 
 
 
Figura 89. Distribución gráfica Weibull en primavera. 



















































Figura 92. Distribución gráfica Weibull en invierno. 
 
Podemos observar en estas gráficas la distribución de probabilidad que existe según la 
velocidad del viento en las diferentes estaciones del año, con las cuales determinar la 
disponibilidad del aerogenerador, es decir, el porcentaje de tiempo que la máquina 
está en funcionamiento. Más adelante analizaremos estos resultados. 
También se muestra la rosa de los vientos característica en las cercanías de la zona 
estudiada: 













Vemos en esta representación las direcciones del viento de la zona. La mayor parte de 
la energía vendrá del este y el oeste, así como las mayores frecuencias, por lo que las 
consideraremos como direcciones predominantes en las que obtener una mayor 
potencia, por lo tanto mayor rendimiento de la máquina. 
Tras obtener estos datos, debemos determinar una serie de hipótesis que completen 
nuestro estudio de recurso para conseguir unos resultados finales completos y 
congruentes. De esta forma: 
 
 Layout del parque. Debido al mallado existente en el atlas eólico consultado, la 
proximidad de los aerogeneradores, así como la similitud en datos de viento de 
puntos muy próximos, se ha tomado como referencia un único punto para el 
análisis de recurso del parque. 
 
 Altitud del parque. Según el atlas eólico, la zona de estudio se encuentra en el 
rango de altitud entre 1200 y 1400 m. 
 
 Densidad del aire. Consultando el atlas eólico podemos observar la distribución 
de densidades, por lo que aplicado en nuestro punto de estudio, podemos 
determinar la densidad del aire en el rango de 1.00 – 1.05 kg/m3. 
 
 Rugosidad del terreno. La zona de estudio se encuentra en el rango de 0.1 y 
0.2. 
 
 Tomaremos la eficiencia media de los aerogeneradores en un 99.5%. 
 
 Estimaremos las pérdidas asociadas al transporte y transformación de la 
energía en un 3%, así como por indisponibilidad de los aerogeneradores y de la 
red, un 3% adicional. 
 
 Se supondrá que los datos recogidos serán similares en cada año de la vida útil 
del parque, por lo que los cálculos de producción por año contarán con los 
mismos imputs iniciales. 
 
7.3. Elección del aerogenerador a instalar en el parque. 
 
Una vez localizado el emplazamiento, y estudiado el recurso eólico presente en la zona 
de instalación de los aerogeneradores, nos dispondremos a seleccionar el 
101 
 
aerogenerador más adecuado a las condiciones del emplazamiento, y con el cual 
podamos optimizar nuestra producción de energía final. 
La elección de un aerogenerador puede resultar uno de los puntos más críticos a la 
hora de tomar decisiones, ya que el coste de éstos puede suponer entre un 60 y 80% 
de la inversión total del proyecto. Es por esto que el estudio previo de producción de 
los aerogeneradores es un aspecto importante, ya que la relación entre coste-
producción puede ser determinante en un proyecto si se consigue una buena 
combinación de ambos aspectos o no. 
Dicho esto, debemos analizar las características del emplazamiento para realizar una 
primera criba en cuanto a la elección del aerogenerador. 
Los emplazamientos, así como los aerogeneradores, están clasificados según el tipo de 
viento existente. De esta forma, una zona puede estar caracterizada en una clase u 
otra, dependiendo de la velocidad del viento o de la turbulencia que presente el área 
de estudio. 
Estas clases y subclases que definen los emplazamientos están determinadas por unos 
rangos de velocidades y turbulencias. De esta forma, según la normativa IEC 64100-1, 
podemos ver en la siguiente tabla las características que poseen cada una de ellas: 
 
Tabla 6. Clasificación del viento para emplazamientos y turbinas. 
 
Observamos en la tabla que los emplazamientos clase I son aquellos en los que existe 
una velocidad de viento mayor, por lo que los clase III se caracterizarán por 









Velocidad media anual (m/s) 10 8.5 7.5 
Especificado por el 
diseñador 
Intensidad de turbulencia A (alta) a 
15 m/s 
0.16 0.16 0.16 
Especificado por el 
diseñador 
Intensidad de turbulencia B (media) a 
15 m/s 
0.14 0.14 0.14 
Especificado por el 
diseñador 
Intensidad de turbulencia C (baja) a 
15 m/s 
0.12 0.12 0.12 




En cuanto a las subclases, vienen determinadas por el nivel de turbulencia existente en 
la zona. Por lo tanto, una subclase A corresponderá a unos porcentajes de turbulencia 
altos, al contrario de la subclase C que contará con bajos niveles de turbulencia. 
Las clases referidas a los aerogeneradores tienen la misma lectura, su instalación es 
válida para emplazamientos con la misma clase. En cuanto a las turbulencias, la 
subclase en un aerogenerador evidencia el nivel de turbulencia que puede afrontar. De 
esta forma, un aerogenerador con subclase B podrá soportar turbulencias en 
emplazamientos con clase C y B, pero no A. 
Existe una clase denominada S, alternativa a estas 3, y está referida a condiciones 
especiales de máquina y emplazamiento que deberán ser concretadas por el propio 
fabricante. 
Una vez explicados los factores a la hora de elegir el modelo de turbina, 
seleccionaremos nuestro modelo de parque, el más adecuado según el tipo de 
emplazamiento en el que nos encontramos. En nuestro caso, teniendo un 
emplazamiento de clase II (> 8.5 m/s), restringiremos nuestra decisión a turbinas de 
igual caracterización, y suponiendo que no tenemos restricciones ambientales de 
altura, ruido o dimensiones, contaremos con el modelo de Siemens SWT 2.3-937. 
La herramienta que nos ha permitido acceder a estas curvas de potencia es RetScreen, 
un software proporcionado gratuitamente por el Gobierno de Canadá enfocado a las 
energías limpias que permite la modelización y análisis de proyectos de generación de 
energía, y así servir de asesoramiento a la hora de la toma de decisiones en cualquier 
fase del proceso. 
 
Figura 94. Herramienta de modelización de proyectos Retscreen. 
 






Esta herramienta posee también una gran base de datos en los que se pueden 
consultar y analizar muchos proyectos existentes de generación de energía, no sólo 
renovable, sino también convencional. De esta forma, hemos accedido a la base de 
datos de aerogeneradores existente en RetScreen, y hemos conseguido la información 
de curva de potencia referida al aerogenerador elegido. 
 
7.4. Layout del parque 
 
Uno de los aspectos importantes a la hora de optimizar el recuso eólico de la zona es el 
diseño en planta de los aerogeneradores, ya que ciertas pautas a seguir pueden 
incrementar la producción del conjunto del parque. 
Para alcanzar la mejor disposición de parque, uno de los softwares más utilizados es el 
WAsP, una herramienta creada por el instituto danés RISO para la evaluación del 
recurso eólico de una zona determinada. Este programa requiere de unas series de 
datos de viento como velocidad y dirección, datos orográficos como el mapa del 
terreno y su rugosidad, y datos del aerogenerador como su curva de potencia 
mediante la cual obtener finalmente una producción energética que se asimile en gran 
medida a la realidad, teniendo en cuenta más aspectos secundarios con los que ajustar 
más estas simulaciones. 
Este modelo es de gran fiabilidad en terrenos llanos y sin excesivas irregularidades, sin 
embargo, los resultados que pueden obtenerse en zonas peculiares de orografía 
complicada podrían distar significativamente de los datos reales de la zona. Es por esto 
que este programa no es válido para ciertos puntos de la superficie terrestre. 
Existen algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de diseñar la planta de 
nuestro parque: 
 Los mejores emplazamientos para situar los aerogeneradores se encontrarán 
en zonas elevadas de mayor velocidad de viento, valles entre montañas donde 
se producirán corrientes de aire, o puntos costeros donde la densidad del aire 
es mayor y se conseguirá un mayor recurso eólico. 
 
 Los aerogeneradores deberán estar alejados de cualquier obstáculo que pueda 
afectar a la corriente de aire que incidirá en el rotor, especialmente en 
direcciones predominantes. 
 




 La distancia existente entre aerogeneradores deberá ser suficiente para no 
interferir unos con otros, habitualmente 3-5 veces el diámetro para direcciones 
perpendiculares al viento, y 8-10 veces el diámetro para direcciones 
predominantes. 
 
 Se deberá procurar realizar la implantación cerca de una conexión de red de 
alta tensión, ya que reduciría las pérdidas por transporte, y por tanto 
aumentaría la producción neta del parque. 
 
 Se procurará evitar los núcleos de población como zonas de implantación, ya 
que el ruido y las sombras producidas por las palas de los aerogeneradores son 
restricciones a tener en cuenta en el caso de que existan parcelas alrededor del 
parque que se puedan ver afectadas. 
 
7.5. Estudio de producción. 
 
Para determinar la producción que serán capaces de proporcionar los 
aerogeneradores, deberemos contar con la gráfica que detalla la potencia que entrega 
la turbina según la velocidad del viento incidente. La curva de potencia de un 
aerogenerador muestra esta relación y nos va a permitir realizar un cálculo de la 
energía que puede llegar a producir, según todos nuestros datos e hipótesis previas. 
 






























Tabla 7. Datos de producción de energía
8
 del aerogenerador Siemens SWT 2.3-93. 
 





Figura 94. Curva de potencia del aerogenerador Siemens SWT 2.3-93. 
 
Como podemos ver en la gráfica, el aerogenerador comienza a funcionar a partir de 
una velocidad del viento de 3-4 m/s, por lo que si nos fijamos en la distribución de 
probabilidad de la velocidad del viento realizada mediante Weibull, veremos que los 
porcentajes existentes desde 0 m/s hasta la velocidad de arranque se contabilizarán 
como indisponibilidades. 
De esta forma, la turbina estará en funcionamiento el porcentaje acumulado dentro 
del rango de velocidades admitido por el aerogenerador: 
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Ahora analizaremos la producción bruta que puede entregar el aerogenerador en las 
condiciones estipuladas en esta modelización. 
Consultando los datos de viento que anteriormente detallamos, vemos que tenemos 
unas velocidades medias estacionales, por lo que vamos a calcular las producciones 
brutas para cada una de las ellas. Una vez halladas, la producción total será la suma de 
cada una de dichas producciones. 
 
                             
                         
                        
                            
 
Con estas velocidades entramos en la curva de potencia del aerogenerador, y veremos 
la potencia real que será capaz de proporcionar la turbina en promedio. 
 
                          
                       
                         
                         
 
Una vez hallada la velocidad del viento, la disponibilidad del aerogenerador y la 
potencia que entregará la máquina en estas condiciones determinadas, podremos 
calcular la producción bruta que será capaz de generar. Contando con las 8760 horas 
del año, en cada estación tendremos 2190 horas, que con el porcentaje de 
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disponibilidad de cada una, hallaremos las horas que el aerogenerador funcionará en 
cada estación. 
 
                                 
                              
                                  
                                  
 
Si multiplicamos la potencia que proporciona la turbina en cada estación por las horas 
disponibles, conseguimos una producción bruta para cada periodo: 
 
                                        
                                   
                                      
                                       
 
Por lo que conseguimos una producción bruta total de: 
 
                                                   
 
Para obtener la producción neta entrarán en juego otras 2 variables: la eficiencia y las 
pérdidas existentes. Con una eficiencia del 99.5% y unas pérdidas totales del 6%, la 
producción neta será: 
 
                                                  
 
Esta producción neta la podemos expresar mediante horas equivalentes, que se define 
como las horas durante las que debería funcionar el aerogenerador a máxima potencia 
para satisfacer la producción obtenida. 
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Estos datos están recogidos a una altura de 80m, por lo que al elegir el aerogenerador 
con esta altura de buje, no tendremos que interpolar estos datos, y tomaremos los 
obtenidos como correctos. 
Si analizamos esta producción de cara al consumidor final, podremos determinar el 
número aproximado de hogares que podrán abastecerse de esta energía. Si tenemos 
en cuenta que el consumo medio de electricidad anual por hogar en España está 
alrededor de 3000 kWh (INE, 2014), con la producción de nuestro parque eólico (10 
aerogeneradores) podrían autoabastecerse aproximadamente 27000 hogares a lo 
largo de la vida útil del mismo, consiguiendo evitar el gasto eléctrico en estos hogares, 
que según la media española asciende a unos 700 € anuales (INE, 2014). 
 
Figura 95. Distribución de consumo eléctrico en el hogar. Fuente: IDAE 
 
8. ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
En este punto vamos a centrarnos en analizar los aspectos económicos que van a 
repercutir en nuestro proyecto. Aparecerán dos tipos de costes en nuestro modelo: 
costes de inversión y costes de producción. 
 
8.1. Costes de inversión 
 
Estos costes denominados de inversión, son efectivamente aquellos gastos en los que 
se incurre a la hora de llevar a cabo la construcción de un proyecto. En cuanto a los 
parques eólicos, dentro de este conjunto podemos destacar algunos costes principales: 
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 Coste de aerogeneradores. En esta parte se incluirá el coste del suministro de 
las turbinas eólicas, así como los trabajos necesarios para su instalación como 
el transporte de las mismas hasta el emplazamiento, o el montaje de los 
componentes de la máquina. Este coste puede variar, ya que previamente se 
definirá el alcance de responsabilidades entre el suministrador de turbinas y el 
constructor. De esta forma, el precio dado por el fabricante es subjetivo, ya que 
podría incluir solamente el suministro de las turbinas o considerar un alcance 
total de los trabajos a realizar para su instalación. 
 
 Equipos eléctricos. Estos equipos forman parte de la adaptación eléctrica 
necesaria a la red, como subestación, transformadores y otros componentes de 
conexión, los cuales representan una parte importante también de los costes 
de inversión. 
 
 Obra civil. Se trata de todos los trabajos a realizar en el emplazamiento para la 
construcción del parque y adecuación del terreno. Los costes principales vienen 
dados por las cimentaciones en las que se sostienen los aerogeneradores, los 
viales y caminos de acceso al parque y las zanjas para los cables a enterrar. 
 
 Línea de Media Tensión y comunicaciones. Aquí se encuentra todo el cableado 
necesario para la conexión de Media Tensión que discurre desde la salida de las 
celdas de transformación hasta la entrada a la subestación, así como el 
cableado de fibra óptica de comunicaciones. 
 
 Otros costes. En esta división agruparemos los costes procedentes de diseño, 
estudios del emplazamiento, gestión de proyecto, controles de calidad o 
reestructuración de los movimientos de tierras y afecciones al medio ambiente. 
 
Para la modelización de parque eólico que hemos realizado anteriormente, tenemos 
una disposición de 10 aerogeneradores Siemens SWT 2.3-93, lo que hace un total de 
23 MW de potencia instalada.  
 
PARQUE EOLICO PROYECTO 23 MW 
    
AEROGENERADORES P.U. Uds SUBTOTAL 





OBRA CIVIL P.U. Uds SUBTOTAL 
Viales y caminos de acceso a parque, plataformas 1.600.000 1 1.600.000 
Cimentaciones 800.000 1 800.000 
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Restauración Ambiental 100.000 1 100.000 
Varios (zanjas, torres meteo) 220.000 1 220.000 




INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA P.U. Uds SUBTOTAL 
Subestación elevadora (Equipos y materiales, 
montaje y obra civil) 1.500.000 
1 
1.500.000 
Conexión MT (cables, celdas y varios) 300.000 1 300.000 
Varios 40.000 1 40.000 





OTROS COSTES P.U. Uds SUBTOTAL 
Gestión de proyecto 500.000 1 500.000 
Control de calidad 40.000 1 40.000 
Estudios de Seguridad y Salud 50.000 1 50.000 





Estudio de Impacto Ambiental 15.000 1 15.000 
TOTAL OTROS COSTES   665.000 
    
TOTAL   27.725.000 
 
Tabla 8. Costes de inversión. 
 
Vemos en esta tabla los costes iniciales que nos va a suponer la construcción del 
parque eólico. Una forma habitual de analizar los costes en los que incurrimos es 
calculando un ratio por megavatio instalado, ya que así podremos hacer 
comparaciones con otros proyectos y valorar si el coste es más o menos elevado. 
En nuestro caso tenemos 23 MW de potencia, por lo que obtenemos un valor de 1,2 
M€/MW. 
 
8.2. Costes de producción 
 
En esta parte aparecerán los costes que se incluyen dentro de la fase de proyecto, una 
vez que el parque está en marcha. Vamos a diferenciar dos tipos de costes que 
influirán: los costes de explotación y los de financiación. 
Los costes de explotación engloban la operación y mantenimiento necesarios en el 
parque durante su vida útil, el alquiler de los terrenos en los que se encuentra el 
parque y los seguros e impuestos. 
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Los costes de financiación vienen dados por los intereses producidos debido a una 
financiación externa, la cual es necesaria para llevar a cabo el proyecto, en la mayoría 
de los casos. 
En cuanto a nuestro proyecto, detallaremos ambos costes, tomando como referencia 
órdenes de magnitud de parques con un valor de potencia instalada similar. 
 
COSTES DE EXPLOTACIÓN 
Acción Coste 
Operación y mantenimiento 700.000 
Alquiler de terrenos 160.000 




Tabla 8. Costes de explotación. 
 
Los gastos de administración del proyecto se calcularán mediante un porcentaje con 
respecto a la facturación anual, en nuestro caso el 1% de los ingresos. 
Los costes de financiación serán calculados mediante unos datos e hipótesis iniciales, 
de forma que consigamos determinar las condiciones de dichos costes y repercutirlos 




Los ingresos del parque estarán determinados por la tarifa eléctrica existente en el 
país, por lo que tomaremos la tarifa media existente en España de 60 €/MWh9 y junto 
con la producción del parque hallaremos el importe ingresado. Deberemos tener en 
cuenta los efectos de la inflación, ya que tras el paso de los años, tanto los ingresos 
como los costes se actualizarán mediante un valor que supondremos inicialmente de 
un 2.5%. 
Se determinará una regulación de tarifa a lo largo de la vida útil del parque, por lo que 
se utilizará un 90% de la tarifa media los 5 primeros años, un 85% los 10 años 
siguientes y un 80% hasta el final de la vida útil del parque. 
                                                          
9




Según esto, se detalla a continuación el cálculo de los ingresos netos: 
 
Tabla 9. Datos de producción de parque y precio de venta de la energía. 
 
 
Año 0 1 2 3 4 5 
TMR + inflación 61,5000 63,04 64,61 66,23 67,88 
% TMR   90% 90% 90% 90% 90% 
Total Ingresos + 
inflación 4.551.724 4.665.517 4.782.155 4.901.709 5.024.251 
 
6 7 8 9 10 
69,58 71,32 73,10 74,93 76,81 
85% 85% 85% 85% 85% 
4.863.754 4.985.348 5.109.982 5.237.732 5.368.675 
 
11 12 13 14 15 
78,73 80,69 82,71 84,78 86,90 
85% 85% 85% 85% 85% 
5.502.892 5.640.464 5.781.476 5.926.013 6.074.163 
 
16 17 18 19 20 
89,07 91,30 93,58 95,92 98,32 
80% 80% 80% 80% 80% 
5.859.781 6.006.275 6.156.432 6.310.343 6.468.101 
 
Tabla 10. Ingresos del parque. 
 
8.4. Balance de cuentas 
 
Una vez determinados ingresos y costes, determinaremos el cash-flow del proyecto. 
 
DATOS     
Producción bruta (MWh/año) 100.902 MWh/año 
Producción neta (MWh/año) 82.235 MWh/año 
     
Tarifa media regulada (TMR) a 03/09/15 60,0  €/MWh 
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  AÑO   0 1 2 
1 Ingresos     4.551.724 4.665.517 
2 Costes     1.039.767 1.065.761 
3=1-2 BENEFICIO BRUTO     3.511.957 3.599.755 
4 Amortización     -3.465.625 -3.465.625 
5=3+4 BAIT     46.332 134.130 
6 Intereses     1.552.600 1.423.217 
7=5-6 BAT     -1.506.268 -1.289.086 
8 Impuestos 35%   -527.194 -451.180 
9=7-8 BENEFICIO NETO     -979.075 -837.906 
10 Amortización     3.465.625 3.465.625 
11 Valor residual         
12 Desembolso   5.545.000 1.848.333 1.848.333 
13=9+10+11-
12 CASH-FLOW   -5.545.000 638.217 779.386 
 
 
3 4 5 6 7 8 
4.782.155 4.901.709 5.024.251 4.863.754 4.985.348 5.109.982 
1.092.405 1.119.716 1.147.709 1.173.540 1.202.879 1.232.951 
3.689.749 3.781.993 3.876.543 3.690.214 3.782.470 3.877.031 
-3.465.625 -3.465.625 -3.465.625 -3.465.625 -3.465.625 -3.465.625 
224.124 316.368 410.918 224.589 316.845 411.406 
1.293.833 1.164.450 1.035.067 905.683 776.300 646.917 
-1.069.709 -848.082 -624.149 -681.094 -459.455 -235.510 
-374.398 -296.829 -218.452 -238.383 -160.809 -82.429 
-695.311 -551.253 -405.697 -442.711 -298.646 -153.082 
3.465.625 3.465.625 3.465.625 3.465.625 3.465.625 3.465.625 
            
1.848.333 1.848.333 1.848.333 1.848.333 1.848.333 1.848.333 
921.981 1.066.038 1.211.595 1.174.581 1.318.646 1.464.210 
 
9 10 11 12 13 14 
5.237.732 5.368.675 5.502.892 5.640.464 5.781.476 5.926.013 
1.263.774 1.295.369 1.327.753 1.360.947 1.394.971 1.429.845 
3.973.957 4.073.306 4.175.139 4.279.517 4.386.505 4.496.168 
            
3.973.957 4.073.306 4.175.139 4.279.517 4.386.505 4.496.168 
517.533 388.150 258.767 129.383     
3.456.424 3.685.156 3.916.372 4.150.134 4.386.505 4.496.168 
1.209.748 1.289.805 1.370.730 1.452.547 1.535.277 1.573.659 
2.246.675 2.395.351 2.545.642 2.697.587 2.851.228 2.922.509 
            
            
1.848.333 1.848.333 1.848.333 1.848.333     




15 16 17 18 19 20 
6.074.163 5.859.781 6.006.275 6.156.432 6.310.343 6.468.101 
1.465.591 1.498.568 1.536.033 1.574.433 1.613.794 2.371.639 
4.608.572 4.361.212 4.470.243 4.581.999 4.696.549 4.096.462 
            
4.608.572 4.361.212 4.470.243 4.581.999 4.696.549 4.096.462 
            
4.608.572 4.361.212 4.470.243 4.581.999 4.696.549 4.096.462 
1.613.000 1.526.424 1.564.585 1.603.700 1.643.792 1.433.762 
2.995.572 2.834.788 2.905.658 2.978.299 3.052.757 2.662.701 
            
            
            
2.995.572 2.834.788 2.905.658 2.978.299 3.052.757 2.662.701 
 
Tabla 11. Cash-flow del proyecto. 
 
Tanto para obtener los ingresos, costes y cash-flow del proyecto hemos utilizado un 
modelo económico que nos ha permitido ajustar todos los factores implicados para 
conseguir unos resultados acordes a nuestra modelización de parque. 
 
8.5. Valor Actual Neto (VAN) 
 
El Valor Actual Neto (VAN) de un proyecto se define como la diferencia actualizada 
entre los ingresos y gastos de una inversión. Para su cálculo se tiene en cuenta el 
desembolso inicial y los ingresos y gastos futuros actualizados a los que se les llama 
flujos de caja. 
De esta forma, el VAN lo obtendríamos según la fórmula: 
 
 




Donde j es el tiempo del flujo de caja, n es el año de finalización, A es la inversión 
inicial, Q serán los flujos de caja en el año j, y k será la tasa de descuento utilizada en el 
proyecto. 
Teniendo en cuenta la inversión propia inicial, la tasa de descuento prefijada 
inicialmente en el 8% y el cash-flow en cada uno de los años como se muestra en las 
tablas anteriores, nuestro modelo económico ha obtenido un Valor Actual Neto de 
8.068.259 €, por lo que podemos confirmar que nuestro proyecto es económicamente 
viable. 
 
8.6. Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 
Ahora que hemos visto que el proyecto es viable, debemos analizar si la inversión 
también es conveniente realizarla, o por el contrario determinamos que dicha 
inversión no merece la pena ser llevada a cabo. 
Para ello calcularemos la Tasa Interna de Retorno (TIR), la cual se trata de un 
porcentaje que sirve para medir la rentabilidad de las inversiones. Esta tasa está 
relacionada con el VAN, ya que la TIR de un proyecto es aquella que hace que el VAN 
de todos los flujos de caja sea igual a 0. 
 








Figura 97. Fórmula de la Tasa Interna de Retorno (TIR). 
 
Donde t es el tiempo del flujo de caja, n es el año de finalización, Ft son los flujos netos 
de caja en el instante t, e I es la inversión inicial. 
Diremos que una inversión resulta conveniente realizarla, si la TIR del proyecto es 
mayor que la tasa de descuento utilizada en el mismo. De esta forma, para nuestro 
caso el modelo económico ha determinado una TIR del 19%, la cual es superior a la 
tasa de descuento del 8% que hemos tenido en cuenta inicialmente. Ahora podemos 
asegurar que nuestro proyecto es viable, y rentable económicamente. 
 
9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
En este último apartado vamos a realizar unas suposiciones algo diferentes a las que 
hemos obtenido anteriormente, ya que en el proceso de un proyecto pueden ocurrir 
ciertas variaciones que afecten a la cuenta de resultados final del mismo. De esta 
forma, realizaremos un análisis de sensibilidad sobre algunos parámetros del proyecto, 
y observaremos la variación que supone en los valores finales de VAN y TIR, que 
nuestro modelo económico ha calculado. 
Nuestro análisis de sensibilidad se realizará en torno a los siguientes parámetros: 
 Financiación.  
 Interés anual. 
 Plazo de deuda. 
 Inflación anual. 
 Velocidad media anual del viento. 




9.1. Financiación vs. VAN/TIR 
 
 
Figura 98. Gráfica Financiación vs. VAN/TIR. 
 
 
Propio/Externo TIR VAN 
5/95 33% 8.735.415 
10/90 25% 8.513.029 
20/80 19% 8.068.259 
30/70 16% 7.623.488 
50/50 13% 6.733.947 
80/20 11% 5.399.636 
100/0 10% 4.510.095 
 
Tabla 12. Datos Financiación vs. VAN/TIR. 
 
Vemos en la gráfica que a medida que conseguimos mayor financiación externa, los 
valores de VAN y TIR aumentan al contar con menos fondos propios desde un inicio, lo 

































9.2. Interés anual vs. VAN/TIR 
 
 







Tabla 13. Datos Interés anual vs. VAN/TIR. 
 
Vemos en este caso la variación del interés, que sigue una tendencia esperada, ya que 
































Interés anual vs. VAN/TIR 
TIR VAN 
Interés anual TIR VAN 
3,0% 25% 10.749.774 
5,0% 22% 9.409.016 
7,0% 19% 8.068.259 
10,0% 16% 6.057.122 
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9.3. Plazo deuda vs. VAN/TIR 
 
 




(años) TIR VAN 
10 10,00% 1.930.528 
12 19% 8.068.259 
14 21,00% 9.004.690 
16 25,00% 11.215.365 
 
Tabla 14. Datos Plazo deuda vs. VAN/TIR. 
 
Este parámetro vemos que va a resultar importante, ya que dependiendo del plazo de 
deuda que consigamos tener, el proyecto va a verse influido de manera notable. 
Conseguiremos un proyecto más beneficioso a medida que aumentemos el plazo para 


































9.4. Inflación vs. VAN/TIR 
 
 
Figura 101. Gráfica Inflación vs. VAN/TIR. 
 
 
Inflación (%) TIR VAN 
1 16% 5.149.072 
2,5 19% 8.068.259 
4 22% 11.505.216 
6 26% 17.076.463 
 
Tabla 15. Datos Inflación vs. VAN/TIR. 
 
En el caso de la inflación, podemos observar que un porcentaje mayor va a suponer 
mayores valores de VAN y TIR, por lo que será beneficioso para el proyecto que el 






































9.5. Velocidad media anual vs. VAN/TIR 
 
 
Figura 102. Gráfica Vel. Media vs. VAN/TIR. 
 
 
V. Media (m/s) TIR VAN 
7,5 12% 2.811.986 
8 16% 5.598.681 
8,44 19% 8.068.259 
9 24% 11.279.034 
9,5 28% 14.066.579 
 
Tabla 16. Datos Vel. Media vs. VAN/TIR. 
 
El valor de la velocidad del viento es uno de los más cambiantes y de los más 
influyentes en el proyecto, ya que la producción del parque es bastante sensible a este 
valor, y por tanto los resultados económicos también lo son, comprobando la mejora 
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9.6. Precio de la energía vs. VAN/TIR 
 
 




(€/MWh) TIR VAN 
50 12% 2.570.933 
55 15% 5.319.596 
60 19% 8.068.259 
65 23% 10.816.922 
70 27% 13.565.584 
 
Tabla 17. Datos Precio Energía vs. VAN/TIR. 
 
 
El precio de la tarifa energética, en el caso de la energía eólica, varía 
considerablemente a lo largo del día, como consecuencia de la demanda cubierta. A 
medida que la producción aumenta, el precio desciende, por lo que es un valor que 
fluctúa según las condiciones meteorológicas que se presenten. En el gráfico vemos 
una sensibilidad alta a los resultados finales del proyecto con respecto al precio de 


































Tras considerar todos los puntos del trabajo y profundizar sobre ellos, procederé a 
analizar cada uno de ellos generalmente y determinar si se ha conseguido reflejar lo 
que se pretendía en un inicio, el cumplimiento de los objetivos introducidos. 
En cuanto a la introducción del tema, se ha conseguido reflejar una visión global de la 
energía eólica mediante una breve explicación a lo largo de su historia, continuando 
con la situación actual de este sector, en el que hemos podido comprobar el 
posicionamiento global de esta energía, así como el de cada una de las regiones del 
planeta y las previsiones de desarrollo de las mismas. También se ha puesto en 
conocimiento los principales fabricantes de aerogeneradores a media-gran escala que 
se encuentran en el mercado ya que es una parte primordial de un proyecto eólico. 
Entrando en los trabajos a realizar en el parque,  se ha conseguido explicar el proceso 
de construcción del mismo, profundizando en cada una de las partidas y detallando las 
acciones principales de las que consta cada una de ellas, así como las consideraciones y 
requerimientos necesarios para poder realizar la instalación del parque. Con esto se ha 
conseguido dotar al lector de un conocimiento particular de lo que implica todo el 
proceso del proyecto hasta su puesta en marcha final. 
Una vez analizado el proceso de construcción, se ha modelizado un parque tipo en un 
emplazamiento, de donde hemos obtenido unos valores de producción neta total de 
82188,5 MWh/año, lo que implica el autoabastecimiento de más de 27000 hogares 
medios (3 personas) con un ahorro de media de 700 €, por lo que damos por cumplido 
este objetivo pendiente. 
A continuación hemos realizado un análisis económico del parque realizando un 
balance de cuentas en base a unos datos prefijados, y según nuestro modelo 
económico obtenemos unos valores de VAN y TIR de 8.068.259€ y 19% 
respectivamente, por lo que podemos confirmar que la inversión realizada es viable y 
rentable económicamente. 
Para finalizar hemos realizado un análisis de sensibilidad del proyecto, observando la 
variación de los resultados económicos con respecto a ciertos factores, y podemos 
confirmar la obtención de resultados congruentes con el proyecto, y que dotan al 
lector de una visión más amplia del mismo. 
Se concluye que los puntos realizados en este trabajo han sido satisfactorios y han 
cumplido los objetivos que se planteaban inicialmente, completando así este proyecto 
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Anexo 1. Datos de viento. Distribución Weibull 
 
 
Distribución Weibull Primavera           Distribución Weibull Verano 
 





























Parámetro α = 9,32     Parámetro α = 7,88 
Parámetro β = 2,169     Parámetro β = 2,219 
 
 






























Distribución Weibull Otoño    Distribución Weibull Invierno 
 





























Parámetro α = 9,91     Parámetro α = 10,49 
Parámetro β = 2,173     Parámetro β = 2,189 
 
U (m/s) Frecuencia  
0 0 
1 0,01268344 
2 0,02832379 
3 0,04415997 
4 0,05874753 
5 0,07096926 
6 0,08001036 
7 0,08539567 
8 0,08700908 
9 0,08507538 
10 0,08010344 
11 0,07279981 
12 0,06396765 
13 0,05440721 
14 0,04483236 
15 0,03581278 
16 0,02774563 
17 0,02085476 
18 0,01521153 
19 0,01076885 
20 0,00740016 
21 0,00493646 
22 0,00319673 
23 0,00200962 
24 0,00122639 
25 0,0007265 
